

# I. LE PROJET DE REDUCTION DE LA PAUVRETE URBAINE DE DJIBOUTI (PREPUD CHEFS-LIEUX) :

## 1. Etat d'avancement des activités

### 1.1. Appui aux collectivités locales

Il s'agit d'un voyage d'étude organisé en faveur des élus locaux. Cette activité a été coordonnée par le Direction du développement social(DDS). Le Sénégal a été retenu comme le pays d'accueil. Nous avons contacté la partie sénégalaise via notre Ministre de l'intérieur et le consul honoraire de la république de Djibouti à Dakar. Plusieurs courriers ont été échangés pour de la préparation dudit voyage.

Enfin, le voyage a été effectué du 21 au 03 mai 2015 en faveur de 12 personnes dont 9 représentent les collectivités locales, un représentant de l'ADDS, un représentant de la direction de la décentralisation au ministère de l'intérieur et un représentant de la Direction de l'Urbanisme du ministère de l'aménagement des territoires, de l'habitat et de l'urbanisme chargée de l'environnement.

La mission fut organisée en vue de s'informer sur (i) les politiques de développement et de gestion urbaines mises en œuvre dans des pays ayant les mêmes caractéristiques que Djibouti à savoir le Rwanda et le Sénégal, (ii) sur les moyens d'organiser et d'instrumentaliser les différents acteurs de la politique de développement social et urbain, (iii) sur la politique de l'habitat.



Photos de la délégation Djiboutienne à Dakar en avril 2015.

Délégation Djiboutienne avec le consul honoraire.

## 1.2. Fonds de Développement Communautaire (FDC)

### a. Objectifs du Fonds de Développement Communautaire (FDC)

Dans le cadre du PREPUD Chefs-lieux, l'ADDS a développé avec l'appui de la Banque Africaine de Développement (BAD), le volet Fonds de développement communautaire «FDC» qui vise le renforcement des capacités locales du tissu associatif et la promotion du capital humain par l'appui aux initiatives communautaires dans les domaines de la santé, de l'éducation, la promotion des droits des jeunes et des femmes. L'objectif visé par le projet PREPUD BAD était de financer 30 microprojets communautaires dont 30% issues des associations féminines.

A ce jour, nous avons financés 80 projets associatifs dont 32% sont portés par des associations féminines. Cela revient à dire que nous avons atteints l'objectif.

La mise en œuvre de ce volet s'est réalisée en six grandes étapes :

- Définition de l'état des lieux: l'élaboration des bases de données des associations et la réalisation des diagnostics de leurs capacités en matière de gestion, gouvernance, planification, partenariat et communication ;
- Élaboration des modules de formations par les ONGs d'encadrement ;
- Mise en oeuvre des modules formations pour le compte des associations;
- Appel aux projets communautaires ;
- Signature des contrats et exécutions des projets.
- Accompagnement et suivi des projets éligibles au financement du Fond de Développement Communautaire ;

#### A.1. Méthodologie et déroulement de cette cinquième et sixième étape :

Pour la réalisation de la cinquième et de dernière étape de ce volet, l'ADDS a utilisé la méthodologie suivante :

Au vu du nombre important de projets validés et au vu de l'échéance limitée du projet fixé au 30 juin 2015, la Direction a pris la décision de répartir les projets aux agents de la Direction de Direction Social pour appuyer le service en charge de cette activité.

Les microprojets retenus ont été réparti aux agents de la Direction de Développement Social qui devront traiter et suivre les projets en fonction des régions. Ainsi, chaque agent s'est vu confier une région où il (elle) sera responsable de sa région. Le Service de Renforcement des Capacités des Acteurs jouera le rôle de coordination des activités. Le tableau ci-dessous illustre le partage des projets par agent et par région.

Régions	Tadjourah	Ali-sabieh	Obock	Arta	Dikhil
Dirieh					
Galab Hassan					
Awo Abdi					
Mahdi Aouled					
Nafissa Farah					
Ide mohamed	<i>Projets de formation professionnelle toute région confondue</i>				

## **b) Accompagnement et suivi des projets éligibles au financement du Fond de Développement Communautaire**

Pour le suivi des projets ayant signé leurs contrats, la Direction de Développement Social a donné l'instruction à tous les chargés de projets de faire un planning de sortie dans les régions afin de superviser l'état d'avancement des activités menées par les associations. L'équipe est multidisciplinaire. En d'autres termes, elle sera composée de trois profils c'est-à-dire un chargé de projet de la Direction de Développement Social accompagné d'un ingénieur en génie civil de la Direction des Infrastructures et un spécialiste de l'énergie renouvelable (dans le cas où les projets intègrent un volet « électrification solaire »).

C'est dans cette optique que des missions de l'ADDS se sont rendues sur l'ensemble des sites des projets des 5 régions (PVs des visites disponible à la DDS).

L'objectif principal de ces missions était de superviser l'état d'avancement des réalisations des projets.

La mission était très satisfaite de l'avancement des projets et félicite les associations pour les efforts qu'elles ont présentés pour l'obtention des derniers résultats. Les activités envisagées des projets sont clôturées. (Voir tableau).<sup>i</sup>

**(Voir tableau ci-dessous)**

### 1. Tableau de répartition des projets par domaines d'activités :

N°	Association	Intitulé du projet	Localité	Nbre de bénéficiaires	Coût total FDJ	Commentaires
<b>Domaine de l'eau</b>						
1.	Association Daffenaytou pour le développement de Tadjourah	Construction d'un bassin enterré dans la localité Taarori	Taarori	100	2826075	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%. La Cérémonie de clôture a été réalisée le 15 octobre 2015 à Taarori en présence du Directeur Général de l'ADDS et quelques bénéficiaires. (vidéos et photos disponibles). Cet évènement a coïncidé avec la Journée Mondiale de l'Alimentation organisé à Guirori par le Ministère de l'Agriculture où le thème de cette année était « briser le cycle de la pauvreté rurale ».
2.	Association pour le développement agricole du secteur Mabla	Réalisation des deux puits et une digue de protection	Mabla	50	2000020	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
3.	Ass pr le dvpt intégré de goudoum	Construction d'un puits cimenté à galoba	Galoba	60	2017500	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%. La Cérémonie de clôture a été réalisée le 14 juin à Galoba en présence de la préfecture, du conseil régional du chef de village et de l'ADDS. (vidéos et photos disponibles)
4.	Association coopérative Hamboka	Construction de bassins	Hamboka	50	2500000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
5.	l'association espace vert de riptale	construction des bassins des jardins	Riptale	60	2980000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%. La Cérémonie de clôture a été réalisée le 16 octobre 2015 à Riptale en présence du Directeur Général de l'ADDS, de Président du conseil régional et quelques bénéficiaires. (vidéos et photos disponibles)
6.	Association pour la promotion des femmes d'Eyle Bahey	Réhabilitation du puits traditionnel, construction d'un réservoir d'eau et achat d'une motopompe manuelle	Wéa, Arta	80	2 992 300	Rupture du contrat car l'association n'a pas respecté les termes du contrat.
7.	Association pour la promotion de l'agriculture d'Atar	Réhabilitation du puits traditionnel et installation du pompage solaire de l'eau pour irrigation du périmètre agricole	Atar, Arta	40	3000000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%

8.	Association pour la promotion de l'Education et du développement	Rénovation de châteaux d'eau, des réservoirs et les canaux de conduite d'eau.		Damerjog, Arta	1000	2630000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%. La cérémonie de clôture a été réalisée sur le site du projet à Wéa en présence de la Secrétaire d'Etat chargé de la Solidarité Nationale, du Préfet d'Arta, du Président du Conseil régional d'Arta Directeur Général de l'ADDS par intérim et quelques bénéficiaires.
9.	Association ARDIRO	Construction d'une citerne enterrée		Obock		3000000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
10.	Association de bienfaisance des femmes de kontali	Réhabilitation des équipements hydrauliques		Kontali, Dikhil	170	3000000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
11.	ADBY	Construction des réservoirs d'eau cimentés à yoboki		Yoboki, Dikhil	300	2989000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
12.	Association pour le développement social et la protection de l'environnement de Gobaad	Projet de réhabilitation d'adduction d'eau dans le village d'Aseyla		As-eyla, Dikhil	4000	3000000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
13.	association Al Rahma	projet d'adduction d'eau pour l'école et les ménages		Dikhil	100	3000000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
14.	Association pour le développement et l'Avenir de Goubetto	Réhabilitation des infrastructures hydraulique du village de Goubetto		Goubetto, Ali-Sabieh	800	3000000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
15.	Association hawl iyo hanti wadag	Adduction d'eau potable		Ali-Sabieh-ville	200	2992030	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
16.	Association des femmes ali-adeh : réhabilitation d'un puits	Réhabilitation d'un puits		Ali-adeh, Ali-Sabieh	25	2704900	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
17.	GRUPEMENT AGRICOLE PAYSAN DE ASSAMO	Projet d'amélioration de gestion de l'eau		Assamo, Ali-Sabieh	52	2986125	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
18.	Association « WADAAG des	Distribution de 200 bonbonnes aux familles nécessiteuses		Ville d'ali-sabieh	200	2981000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de

	femmes de Halgan »					100%.	
19.	APESS DE HOLL-HOLL	Projet de création d'infrastructures sportives de réhabilitation des canalisations d'eau et installation des bornes fontaines publiques		Holl-holl, Ali-Sabieh	500	2990000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
20.	Association Al Rahma	Reconstruction de 4 réservoirs d'eau du quartier réfugié pour l'amélioration de l'eau		Ville d'ali-sabieh	1200	2992500	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
21.	Association APAM	Construction d'un réservoir		Ali-Sabieh, Quartier Warak	37	2853144	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
<b>Domaine de l'hygiène et de l'environnement</b>							
22.	Association taj-Aide	Lutte contre la malnutrition		Tadjourah-ville	20000	1500000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%. La Cérémonie de clôture a été réalisée le 16 juin à dans la salle de réunion du conseil régional en présence de la préfecture, du conseil régional, du médecin et nutritionniste de la région ainsi que l'ADDS. (vidéos et photos disponibles)
23.	Association des femmes de PK50	Foyers améliorés		PK 50, Arta	200	2700000	Le projet est terminé. Le taux d'exécution est de 100%
24.	Association Indheer –Garato	Plantation des palmiers dattiers		Arta	1000	3000000	Le projet est terminé. Le taux d'exécution est de 100%
25.	Association GABA TAMISNAY pour le développement de la Jeunesse	Plantation d'arbres		Obock		3000000	Projet terminé
26.	Association DADAAL	Lutte contre l'insalubrité à Obock		Obock		3000000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
27.	Association REIBOU	Lutte contre le paludisme		Obock		3000000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.

28.	Association des femmes de Sissalou	Construction de latrine à Sissalou		Dikhil	200	2941000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
29.	Action des jeunes Okaroise pour le développement AJOD	Projet assainissement de la mosquée Djama Elabeh		Dikhil	200	2925000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
30.	Association Caravane du développement de Gobaad	Projet d'installation des wc turcs avec syphon		Dikhil	200	2999685	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
31.	Association pour la Protection et la Sauvegarde de l'Environnement	Réalisation d'un programme de collecte et de stockage des ordures ménagères et de lutte anti-vectorielle		Ali-Sabieh	1050	2895750	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
32.	Association des Jeunes de château d'eau (AJCD)	Plantation de 500 arbres et mise en place de 10 espaces verts dans les zones urbaines d'Ali-sabieh		Ali-Sabieh	500	2959425	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
<b>Domaine de renforcement des capacités</b>							
33.	Association d'entraide et de la solidarité pour le développement de Kalaf	Aide aux sourds muets et aux handicapés		Kalaf, Tadjourah	18	2681750	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%. La Cérémonie de clôture a été réalisée le 17 octobre 2015 à Kalaf en présence de la Secrétaire d'Etat chargé de la Solidarité Nationale, du Ministre de l'Intérieur, du Préfet de Tadjourah, de Président du Conseil régional Directeur Général de l'ADDS et quelques bénéficiaires. (vidéos et photos disponibles).
34.	Association des femmes de Tadjourah	Renforcement des capacités de l'ONG AFT		Tadjourah-ville	100	2400000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%. La Cérémonie de clôture a été réalisée le 15 juin dans le centre d'autonomisation des femmes en présence de la préfecture, du conseil régional ainsi que l'ADDS. (vidéo et photos disponibles)
35.	Ass coopérative de randa	Formation des auxiliaires vétérinaires		Randa, Tadjourah	20	2830000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%. La Cérémonie de clôture a été réalisée le 15 juin à Randa en présence de la préfecture, du chef de village, okals et de l'ADDS. (vidéo et photos disponibles)

36.	Association pour le développement Intégré de Goda Ouest (ADIGO)	Projet de création d'une ferme avicole	Wéa didaleh (abeilles) Tadjourah	60	2975000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%. La Cérémonie de clôture a été réalisée le 20 Août à Wéa en présence de la préfecture, du chef de village, okals et de l'ADDS. (vidéo et photos disponibles)
37.	Association EVA	Création d'une ferme avicole à weima	Guirori, Tadjourah	20	2993600	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%. La Cérémonie de clôture a été réalisée le 15 octobre à Guirori en présence de la préfecture, du chef de village, okals et de l'ADDS. (vidéo et photos disponibles). Cet événement a également coïncidé avec la Journée Mondiale de l'Alimentation organisé à Guirori par le Ministère de l'Agriculture où le thème de cette année était « briser le cycle de la pauvreté rurale ».
38.	association des jeunes pour le developpement local	Cours d'Alphabétisation pour les femmes artisanes d'Ardo-Bankoualé	Ardo-bankoualé, Tadjourah	25	1082500	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%. La Cérémonie de clôture a été réalisée le mercredi 19 Aout à 11h à Ardo en présence du Préfet, du conseil régional, du chef de village, okals et de l'ADDS. (vidéo et photos disponibles)
39.	Association des Femmes de Wéa	Implantation d'un centre préscolaire communautaire à Wéa	Wéa, Arta	50	2960000	Le projet est terminé. Le taux d'exécution est de 100%. La cérémonie de clôture a été réalisé à Wéa en présence de la Secrétaire d'Etat chargé de la Solidarité Nationale, du Préfet d'Arta, du Président du Conseil régional d'Arta Directeur Général de l'ADDS par intérim et quelques bénéficiaires.
40.	Association la voix des jeunes d'Obock	Programme d'Alphabétisation en Français pour 150 femmes	Obock	150	2857500	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
41.	Association National pour le développement socioéconomique et culturel	Réalisation d'un périmètre agropastoral pour environ 600 personnes	Obock	600	2895000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.



42.	Association EGUEH KALA	Développement de l'apiculture (collecte de miel et élevage)	Obock	Contrat résilié	Contrat résilié	Contrat résilié
43.	Association de Nomade de Soublali et Assassan	Mise en place d'un périmètre agricole	Obock	900	2992000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
44.	Association coopérative des pêcheurs d'Obock	Appui aux pêcheurs du Nord	OBOCK	100	3000000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
45.	Association des Jeunes pour le développement de Dikhil (AJDD)	Soutien aux élèves issues des familles modestes	Dikhil	120	3000000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
46.	Association Sportive d'OKAR	Projet de réhabilitation du complexe sportif de Dikhil	Dikhil	Annulé	Annulé	<b>Annulé</b>
47.	Association pour le développement social	Projet de réhabilitation du marché de Harou	Dikhil	300	2840000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
48.	Acton communautaire d'Enterrement	Réhabilitation et extension du siège de l'Association ACE	Dikhil	300	2851000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
49.	Union des femmes de Dikhil	Soutien scolaire aux enfants en difficulté	Dikhil	35	1540000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
50.	Association Alo aska : renforcement de capacité d'accueil d'une bibliothèque	Renforcement de capacité d'accueil d'une bibliothèque	Ali-Sabieh	753	2956800	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
51.	Association Ifitin d'Ali-Sabieh	Branchement de l'électricité	Ali-Sabieh	30	3000000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
52.	Association agropastoral d'ali-addé	Achat et distribution des motopompes aux agriculteurs de la coopérative de l'association du développement d'Ali-Addé	Ali-addé, Ali-Sabieh	20	2970000	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
53.	Association jeunes assamo	Aménagement et équipement du centre de développement Communautaire	Assamo, Ali-Sabieh	500	2853900	Projet terminé. Le Taux d'exécution est de 100%.
<b>Formation professionnelle</b>						

54.	Association pour l'émancipation de la femme de TADJOURAH	Formation professionnelle en cuisine des jeunes filles et femmes non scolarisés de la région de TADJOURAH	Ardo, Tadjourah	20	2356200	Projet terminé.
55.	Association pour le développement culturel, éducatif et sensibilisation sur la protection de l'environnement	Promotion de l'artisanat dans le secteur Assa Gaïla	Assa Gaïla, Tadjourah	30	2210000	Projet terminé.
56.	Association rohati dorra	Création d'un atelier de couture à hangadleh	Dorra, Tadjourah	30	2340000	Projet terminé.
57.	Association des jeunes pour la lutte contre la délinquance juvénile (ajldj)	Projet de formation de conducteurs d'engins	Tadjourah-ville	20	2335217	Projet terminé
58.	Association pour la promotion sociale (apscu)	Formation en anglais	Tadjourah-ville	80	2349000	Projet terminé
59.	Association pour la promotion de la sante et l'éducation	Projet de formation de permis de conduire poids lourds	Tadjourah-ville	20	2451780	Projet terminé.
60.	LIC TADJOURAH	Formation en électricité de bâtiment	Tadjourah-ville	15	2790000	Projet terminé.
	Coopérative agropastorale de Sagallou/wéa		Tadjourah-ville		210000	Projet terminé.
61.	Association de lutte contre la pauvreté	Formation en permis B	Ville d'Ali-sabieh	10	2 960 000	Projet terminé.
62.	lic ali sabieh	Formation de 15 jeunes en électricité bâtiment	Ville d'Ali-sabieh	15	2738850	Projet terminé.
	Association lutte contre la délinquance juvénile :		Ville d'Ali-sabieh		206 150	

63.	Association culturelle et artisanale pour le développement de dikhil	Formation de couture aux 20 femmes et jeunes filles du quartier « GAMI » de Dikhil.	Dikhil	20	2 620 000	Projet terminé.
64.	Association des femmes de yoboki	Création d'un centre de formation de couture à Yoboki	Yoboki	30	2 830 500	Projet terminé
65.	Association pour le développement culturel et bienfaisance	Formation artisanale à la broderie.	Ville de dikhil	20	1 270 000	Projet terminé
66.	LIC DIKHIL	Projet de formation professionnelle aux jeunes déscolarisés et sans emploi formation en auto mécanique	Dikhil	25	2 723 040	Projet terminé
	Groupe d'Union et d'équilibre Sociale d'Okar GUESO				204 960	Projet terminé
67.	Association AJCO	Projet de formation d'auto école de 30 jeunes déscolarisés de la région de Dikhil	Dikhil	25	2 950 000	L'association n'a pas respecté les termes du contrat. L'ADDS a entamé un procès de contentieux.
68.	l'association pour la protection de l'environnement social (apes)	Formation d'automobile dans une auto-école pour 30 jeunes de la Région de Dikhil	Dikhil	20	3 000 000	Projet terminé
69.	DIFFU	Formation en couture de 20 femmes et jeunes filles d'Obock	Obock	15	2 620 000	Projet terminé
70.	ARKEYNA	Création d'un parc informatique à Obock	Obock	10	2 610 000	Projet terminé
71.	l'association Oubouky	Appui aux femmes artisane d'Obock	Obock	20	2 400 000	Projet terminé
72.	ASSO AADO	Formation de 50 jeunes en Anglais	Obock	50	3 000 000	Projet terminé
73.	association de bienfaisance de développement d'Obock (ABDO)	formation des jeunes déscolarisés au permis b	Obock	20	3 000 000	Projet terminé

74.	l'association des femmes obockoises pour le développement (afod)	Faciliter l'accès aux jeunes filles en difficultés à l'informatique.	Obock	20	3 000 000	Projet terminé
75.	tikibleyta	Formation de 10 jeunes en Permis de catégorie C	Obock	20	2 790 000	Projet terminé
76.	CASAF	Formation aux métiers de coiffure et de tatouages traditionnels pour les jeunes filles	Damerjog	10	2790000	Projet terminé
	l'association de coopératives agricoles de l'oued de damerjog				210 000	Projet terminé
77.	l'association action entre-aide d'Arta	projet de renforcement de capacités des cadres de la région d'Arta en langue anglaise	Arta	20	2 750 000	Projet terminé
78.	l'association destin des jeunes de damerjog	Formation au permis de Conduire Catégorie B/C	Damerjog	30	2 580 000	Projet terminé
79.	association pour la solidarité rurale de douda	projet de formation engin de chantier pour 20 jeunes de douda	Douda	20	2 955 982	Projet terminé
80.	ECOLE Hôtelière D'ARTA	Formation en cuisine	Arta	18	2 771 400	Projet terminé
	Association KOULANE d'ARTA		Arta		208 600	Projet terminé
81.	l'association pour le développement de l'artisanat d'Arta	Formation artisanat	Arta	30	2 995 000	Projet terminé
82.	CAPA	Formation en électricité-bâtiment	Arta	20	2 790 000	Projet terminé
	Association Iskoutir				210 000	Projet terminé
<b>Total</b>				<b>37 158</b>	<b>226.061.183</b>	

**NB** : Le montant des engagements prévisionnels s'élève à 226.061.183 fdj.

Cependant, ce dernier montant doit être déduit des montants des 2 projets annulés pour obtenir le montant réel des engagements.


-Soit un total de **220.261.183 fdj** engagés à ce jour

## b. Résultats et analyses

### ❖ Répartition des projets validés selon l'état d'avancement –situation cumulée

**Tableau 2 : Tableau de répartition de projets validés par région (situation cumulée)**

Régions	Nombre de projets validés	Nombre de contrats engagés
Ali-sabieh	16	16
Tadjourah	19	19
Obock	16	15
Arta	13	13
Dikhil	18	17
<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>80</b>




#### Synthèse :

Le tableau nous montre que 82 associations ayant vu leurs projets validés par les comités de gestion de fonds, 80 ont signé les contrats.

**Tableau 3 : Tableau de répartition de projets validés par région (situation cumulée)**

Régions	Nombre de projets soumis	Nombre de projets validés
Ali-sabieh	40	16
Tadjourah	46	19
Obock	35	16
Arta	27	13
Dikhil	44	18
<b>TOTAL</b>	<b>192</b>	<b>82</b>




**Synthèse :**

82 projets ont approuvés par les comités de gestion de fonds de développement communautaires sur un total de 192 projets soumis.

**Tableau 4 : Tableau récapitulatif des projets validés par domaine d'activités**

Domaines d'activités	Nombre de projets validés
Formation professionnelle	29
Renforcement des capacités	21
Accès à l'eau	21
Hygiène et environnement	11
<b>TOTAL</b>	<b>82</b>



**Synthèse :**


Comme on peut le constater sur le graphique, sur les 82 projets formulés par les associations, 29 sont axés dans le domaine de l'éducation suivi des projets relatifs au domaine d'accès à l'eau et de renforcement des capacités avec 21 projets chacun. Cela nous montre l'importance qu'accorde la population à la formation professionnelle et à la lutte contre la soif.

**Tableau 5. Tableau de répartition des**



### associations par catégorie de sexe

Catégorie d'associations	Nombre	Pourcentage
Hommes	56	68%
Femmes	26	32%



### Synthèse :

Dans l'ensemble des associations des 5 régions de l'intérieur, les associations dont leurs projets ont été validés sont constitués majoritairement d'hommes, ce qui représente 68% contre 32%.

## 2. Situation financière

A / Tableau 6 : Situation d'engagement et décaissement du fonds pour l'acquisition des Services et des Consultants au 30 novembre 2015:

N°	Développement communautaire	Montant Engagé en FDJ	Montant décaissé en FDJ	Tx de decaissement en %
1	activités d'appui aux initiatives communautaires des associations de la région d'ali-sabieh	9 275 200	9 275 200	100
2	activités d'appui aux initiatives communautaires des associations de la région d'Arta	9 220 200	9 220 200	100
3	activités d'appui aux initiatives communautaires des associations de la région de Dikhil	9 220 200	9 220 200	100
4	activités d'appui aux initiatives communautaires des associations de la région d'Obock	9 220 200	9 220 200	100
5	activités d'appui aux initiatives communautaires des associations de la région de Tadjourah	9 218 000	9 218 000	100
	<b>Total</b>	<b>46 153 800</b>	<b>46 153 800</b>	<b>100</b>

**B / Tableau 7 : Situation d'engagement et décaissement du fonds  
pour l'acquisition des biens au 30 novembre 2015:**

N°	Développement communautaire	Montant Engagé	Montant Décaissé en fdj	Tx de décaissement en %
1	activités d'appui aux initiatives communautaires des associations de la région d'ali-sabieh	47123234	47122234	100
2	activités d'appui aux initiatives communautaires des associations de la région d'Arta	37543282	35 896 482	95.6
3	activités d'appui aux initiatives communautaires des associations de la région de Dikhil	46103685	45319015	98
4	activités d'appui aux initiatives communautaires des associations de la région d'Obock	43164500	42388000	96.7
5	activités d'appui aux initiatives communautaires des associations de la région de Tadjourah	45984587	45984587	100
	<i><b>Total pour toutes les régions</b></i>	<b>219 919 288</b>	<b>216 711 318</b>	<b>98.5</b>

Tableau 8 : Situation d'engagement et décaissement du FDC au 30 novembre 2015

Domaine d'activités	Montant Engagé en fdj	Montant décaissé en fdj	Taux de décaissement en %
Acquisition des services de consultants	46 153 800	46 153 800	100
Acquisition des biens	219 919 288	216 711 318	98.5
<b>Total</b>	<b>266 073 088</b>	<b>262 865 118</b>	<b>98.8</b>

Tableau 9 : Situation financière du FDC et de l'appui aux collectivités locales au 30 novembre 2015

Activités	Montant Engagé en fdj	Montant décaissé en fdj	Taux de décaissement en %
FDC	266 073 088	262 865 118	98.8
Appui aux collectivités locales	7 000 000	7 000 000	100
<b>Total</b>	<b>273 073 088</b>	<b>269 865 118</b>	<b>98.8</b>

## Synthèse et résultats :

Sur le tableau 6, nous pouvons remarquer un taux de décaissement égal à 100% au 30 novembre 2015 concernant le **fonds pour l'acquisition des services des consultants**. Ce taux de décaissement s'explique par le paiement des ONGs Seniors qui ont fini d'exécuter la dernière phase de leur mission qui consistait à suivre et accompagner les associations dans la mise en œuvre de leurs projets.

De même, les activités d'appui aux initiatives communautaires des associations décrites dans le tableau 7 et relatif au fonds pour l'acquisition des biens permettent de noter un taux de décaissement assez significatif à 98.7%. Ces résultats s'expliquent par le travail acharné et sans relâche mené par l'équipe de la Direction de Développement Social pour atteindre les résultats escomptés.

### 3. Résultats obtenus

- 82 projets ont été approuvés sur un total de 192 repartit dans les 5 régions de l'intérieur ;
- 80 microprojets associatifs ont été soutenus par l'Agence avec un coût total de **216 711 318 fdj dont 32% sont portés par des associations féminines ;**
- Ces projets ont ciblé **37.158 bénéficiaires** (hommes et femmes) sur l'ensemble des 5 régions ;
- Organisation en 2015 d'un voyage d'étude au Sénégal en matière de planification urbaine au profit de 12 bénéficiaires dont 9 représentent les collectivités locales, un représentant de l'ADDS, un représentant de la direction de la décentralisation au ministère de l'intérieur et un représentant de la Direction de l'Urbanisme du ministère de l'aménagement des territoires, de l'habitat et de l'urbanisme chargée de l'environnement.;

### 4. Difficultés rencontrées et Mesures prises

Toutefois, la mise en œuvre du programme a connu quelques difficultés et contraintes dont la principale peut être résumée comme suit :

- Hormis la région d'Arta, le Service de Renforcement des Capacités des Acteurs en charge des dossiers relatif au volet du Fonds de développement communautaire et chargé également de coordonner et récolter les informations, ne reçoit pas l'état d'avancement de la part des personnes en charge des dossiers et malgré les multiples relances. C'est la raison pour laquelle le Service est amené à produire des données provisoires.
- Pour remédier à ce problème, le Service de Renforcement des Capacités des Acteurs a tenté de sensibiliser, à travers des courriers (mails), les personnes en charge des projets par région afin de recevoir les états d'avancements actualisés à temps.

### 5. Conclusions et Recommandations

Au vu des résultats atteints ci-dessus, nous considérons la dernière phase relative au financement des microprojets pleinement réussie.

Les cérémonies de clôtures des projets ont été réalisées et co-présidée par le Préfet, le Président du Conseil Régional, le Directeur Général de l'ADDS, le Directeur de Développement Social de l'ADDS et ses proches collaborateurs. Dans leurs interventions respectives, ces derniers ont félicité les associations pour leur engagement et le sérieux de leur prestation.

En perspective, le mouvement serait un partenaire- clé pour le développement durable de la région.

Quelques photos prises dans les régions à la fin des réalisations des projets :

*Construction d'une citerne enterrée à Taarori*



**Construction de 5 bassins à Riptaleh (cérémonie de clôture disponible sur le site de l'ADDS)**



## Cérémonie de clôture officielle du projet d'Aide aux sourds muets et aux handicapés de Kalaf



## Construction de 2 fermes avicoles repartis sur 2 sites différents (Guirori et Essalou)



## Construction d'une ferme avicole à Wéa



**Projet de Réhabilitation du puits traditionnel et installation du pompage solaire de l'eau pour irrigation du périmètre agricole à Arta**



**Cérémonie de clôture du projet de construction de foyers améliorés à Wéa (Arta)**





**Implantation d'un centre préscolaire communautaire, Arta**

**Rénovation de châteaux d'eau et des réservoirs, Arta**



**Réhabilitation des 4 réservoirs à Ali-Sabieh**

**Construction d'une bibliothèque à Ali-sabieh**



**Distribution des motopompes aux agriculteurs**

**Construction d'un réservoir de 50 m3 à Goubetto, Ali-sabieh**



**Construction d'une Citerne enterrée à Obock**



**Construction d'un Périmètre agropastoral à Obock**



---