

REPUBLIQUE DU DJIBOUTI



SECRETARIAT D'ETAT EN CHARGE DE LA SOLIDARITE NATIONALE

**AGENCE DJIBOUTIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL
(ADDS)**

**Opération Régionale Projet de Réponse en Développement aux Impacts liés aux Déplacements
dans la Corne de l'Afrique**

**CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION (CPR)
Mise à jour pour le financement additionnel**

Mars 2020

SOMMAIRE

LISTE DES TABLEAUX	4
RESUME EXECUTIF	6
1. INTRODUCTION.....	11
1.1 Contexte de l'étude.....	11
1.2 Objectifs du CPR.....	11
1.3 Démarche méthodologique.....	11
1.4 Définition des termes liés à la réinstallation.....	12
2. DESCRIPTION DU PROJET.....	14
2.1 Objectif du projet.....	14
2.2 Composantes et activités du projet	14
2.3 Présentation biophysique et socioéconomique de la zone du projet	24
2.3.1 Présentation générale	24
2.3.2 Région de Ali-Sabieh.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.3 Région d'Obock	25
2.4 Synthèses des enjeux environnementaux et sociaux de la zone du projet.....	27
2.3.4 Problématique environnementale et sociale.....	27
2.3.5 Problématique des réfugiés	27
2.3.6 Problématique foncière	28
3. IMPACTS POTENTIELS – PERSONNES ET BIENS AFFECTES.....	29
3.1 Tenure foncière et occupation de l'espace dans la zone du projet	29
3.2 Activités qui engendreront la réinstallation.....	29
3.3 Impacts du projet sur les personnes, les biens et les moyens de subsistance	29
3.4 Estimation des besoins en terres et du nombre de personnes affectées par le projet	29
3.4.1 Estimation des besoins en terres	29
3.4.2 Estimation du nombre de PAP	30
3.5 Catégories des personnes affectées.....	Error! Bookmark not defined.
4. CONTEXTE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION.....	35
4.1 Le régime foncier à Djibouti	35
4.2. Cadre législatif et réglementaire de la république de Djibouti.....	35
4.3 Mécanisme légal d'atteinte à la propriété privée à Djibouti.....	36
4.3.1. Mécanisme de compensation/indemnisation.....	37
4.5. Cadre institutionnel de la réinstallation en Djibouti.....	42
4.6. Proposition de dispositif institutionnel dans le cadre du projet.....	43
5. PRINCIPES, OBJECTIFS, PROCESSUS DE REINSTALLATION.....	45
5.1 Principes et objectifs de la réinstallation	45
5.2 Principes d'Indemnisation	45
5.3 Mesures additionnelles d'atténuation	45
5.4 Processus de la réinstallation.....	45
5.5 Instruments de réinstallation.....	Error! Bookmark not defined.

6. CRITERE D'ELIGIBILITE DES PERSONNES AFFECTEES.....	46
6.1. Eligibilité à la compensation	46
6.2. Date limite d'éligibilité.....	48
6.3. Catégories susceptibles d'être affectées dans la zone	Error! Bookmark not defined.
6.4. Groupes vulnérables	48
7. PREPARATION, REVUE ET APPROBATION DU PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR).....	50
7.1. Préparation.....	Error! Bookmark not defined.
7.2. Etapes de la sélection sociale des activités du projet.....	Error! Bookmark not defined.
7.3. Consultation et Participation Publiques.....	Error! Bookmark not defined.
7.4. Information des Collectivités locales	Error! Bookmark not defined.
7.5. Définition du Plan d'Action de Réinstallation (PAR)	Error! Bookmark not defined.
7.6. Déplacements et compensations	Error! Bookmark not defined.
8. EVALUATION DES BIENS ET TAUX DE COMPENSATION.....	51
8.1. Compensation des terres	51
8.2. Compensation des ressources forestières	51
8.3. Compensation des cultures et arbres fruitiers.....	51
8.4. Compensation pour les bâtiments et infrastructures.....	51
8.5. Compensation pour perte de revenu pour les activités formelles et informelles.....	52
9. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES ET DES CONFLITS	53
9.1. Types des plaintes et conflits à traiter	53
9.2. Mécanismes proposés	53
10. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET DIFFUSION DE L'INFORMATION	55
10.1. Consultation sur le Cadre de Politique de Réinstallation.....	55
10.1.1. Objectif et méthodologie.....	59
10.1.2. Synthèse des préoccupations exprimées	59
10.1.3. Synthèse des principales suggestions et recommandations.....	59
10.2. Diffusion de l'information au public	59
11. MODALITES INSTITUTIONNELLES DE MISE EN ŒUVRE DU CPR	60
11.1. Responsabilités de l'entité chargée de l'exécution du projet.....	Error! Bookmark not defined.
11.2. Exécution des PAR	Error! Bookmark not defined.
11.3. Ressources - Soutien technique et renforcement des capacités	Error! Bookmark not defined.
11.4. Besoins en renforcement des capacités.....	60
11.5. Montage organisationnel.....	60
11.6. Etape de préparations /mise en œuvre des PAR	61
11.7. Calendrier d'exécution	61
12. SUIVI ET EVALUATION PARTICIPATIF	62
12.1. Suivi	62

12.2.	Evaluation	62
12.3.	Indicateurs	63
13.	BUDGET ESTIMATIF ET SOURCES DE FINANCEMENT.....	64
13.1.	Budget Estimatif du CPR.....	64
13.2.	Sources de financement	64
ANNEXES.....		65
	Annexe 1 : TDR pour la préparation des plans de recasement (PAR)	66
	Annexe 2: Formulaire de sélection sociale	Error! Bookmark not defined.
	Annexe 3 : Fiche d’analyse des activités pour identification des cas de réinstallations involontaires	67
	Annexe 4 : Fiche de plainte.....	68
	Annexe 5 : Liste bibliographique	69
	Annexe 6 : Liste des personnes rencontrées.....	Error! Bookmark not defined.

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1:	Responsabilité de la mise en œuvre de l'expropriation	9
Tableau 2	Répartition des ménages selon la principale source d'eau potable que boivent les membres du ménage	24
Tableau 3	Répartition des ménages selon la principale source d'énergie pour l'éclairage du logement	25
Tableau 4	Répartition des ménages selon la principale source d'eau potable que boivent les membres du ménage	26
Tableau 5	Répartition des ménages selon la principale source d'énergie pour l'éclairage du logement et par région	26
Tableau 6:	Impacts sociaux négatifs des sous –projet.....	29
Tableau 7	Estimation des besoins en terre et des personnes affectées Error! Bookmark not defined.	
Tableau 8	Comparaison entre la législation Djiboutienne et la PO 4.12.....	39
Tableau 9:	Proposition de dispositif institutionnel.....	43
Tableau 8 :	Processus de préparation des PAR	Error! Bookmark not defined.
Tableau 12:	Matrice d'éligibilité.....	46
Tableau 13:	Mode d'évaluation des pertes de revenus	52
Tableau 14:	Arrangements institutionnels de mise en œuvre - Charte des responsabilités.....	60
Tableau 15 :	Principales étapes de préparation et de mise en œuvre du PAR.....	61
Tableau 16 :	Calendrier d'exécution du PAR.....	61
Tableau 17 :	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	63
Tableau 18:	Détails de l'estimation des besoins en terre	Error! Bookmark not defined.
Tableau 19 :	Estimation du coût global de la réinstallation	Error! Bookmark not defined.

ABREVIATIONS

ADDS	:	Agence Djiboutienne pour le Développement Social
AGR	:	Activités Génératrices de Revenu
APS	:	Avant-Projet Sommaire
BM	:	Banque Mondiale
CPR	:	Cadre de Politique de Réinstallation
DATE	:	Direction de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement
DAO	:	Dossier d'Appel d'Offres
DDS	:	Direction du Développement Social
DI	:	Direction de l'Information
DES	:	Division u Suivi et Evaluation
DHU	:	Direction de l'Habitat et de l'urbanisme
DSRP	:	Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
ECUP	:	Expropriation pour cause d'utilité publique
EDD	:	Electricité De Djibouti
EIES	:	Etude d'impact environnemental et social
FDC	:	Fonds de Développement Communautaire
IEC	:	Information Education et Communication
IDA	:	Association Internationale pour le Développement
INDS	:	Initiative Nationale Pour le Développement Social
IST	:	Infection Sexuellement Transmissible
MHUE	:	Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement
OCB	:	Organisation Communautaire de Base
OMD	:	Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONEAD	:	Office National de l'Eau et de l'Assainissement de Djibouti
ONG	:	Organisation non gouvernementale
PO	:	Politique Opérationnelle
PAR	:	Plan d'Action de Réinstallation
PAP	:	Personnes Affectées par le Projet
PFES	:	Point Focal Environnement et Social
SIDA	:	Syndrome d'Immunodéficience Acquise
TdR	:	Termes de Référence

RESUME EXECUTIF

Contexte du Projet

Le projet « Projet de Réponse en Développement aux Impacts liés aux Déplacements dans la Corne de l'Afrique » est un nouveau projet régional financé par la Banque Mondiale. Il a pour but de fournir une réponse de développement aux impacts liés aux déplacements forcés de longue durée et à la migration mixte à Djibouti, en Ethiopie et en Ouganda, en renforçant la capacité de résilience des communautés affectées par les déplacements ainsi que la capacité des gouvernements à mieux gérer les situations de migration et de déplacement. En ce qui concerne le Djibouti en particulier, il s'agit de répondre aux besoins réels des communautés d'accueil qui se trouvent sous pression de partager des faibles ressources naturelles et sociales avec les nouveaux arrivés.

Toutefois, la mise en œuvre du projet risque (centrales solaires, réseaux d'électricité ; écoles, centres de santé ; Construction local communautaire ; adductions d'eau et forages ; micro-barrages ; périmètres agropastoraux ; voiries ; gestion des déchets solides) d'engendrer des acquisitions de terrains qui entraîneraient des pertes d'espaces, de propriétés et / ou d'activités socio- économiques au détriment des populations environnantes, y compris leur déplacement éventuel.

Dans l'optique de prévenir et d'atténuer les éventuelles incidences négatives qui pourraient découler de la mise en œuvre du projet, un Cadre de Politique et de Réinstallation (CPR) a été préparé en 2016 pour gérer de façon consensuelle les impacts de réinstallation involontaire du projet, tels que définis dans la Politique de Réinstallation involontaire de la Banque mondiale OP 4.12. Ce dernier a fait l'objet d'une mise à jour en février 2020 pour refléter la prise en compte des nouvelles activités identifiées dans le cadre du financement additionnel du projet sur le foncier, les actifs privés et collectifs et les revenus. Les impacts relatifs à l'OP 4.12 des sous-projets déjà réalisés ou en cours de réalisation depuis l'approbation du projet ont fait l'objet d'une évaluation par l'ADDS.¹

Les axes d'intervention prévue dans le cadre du financement additionnel sont essentiellement celles qui visent à atténuer les vulnérabilités d'aspect multidimensionnel notamment à travers :

- la réhabilitation des locaux de l'Union nationale des femmes djiboutiennes (UNFD) à Obock en vue de rendre effectif un espace de rencontre, de partage d'information et d'expérience entre les différents partenaire stratégique et la gente féminine d'OBOCK qui éprouvent un réel besoin d'autonomisation
- Construction d'un nouveau hangar à Obock et réhabilitation d'un hangar existant à Ali-Sabieh qui serviront d'entrepôt et le stockage des denrées alimentaire en provenance de PAM pour consolider la sureté et l'hygiène alimentaire
- Construction d'une caserne de pompier à Obock pour faire face a des situations des catastrophe naturelles telles que les incendie ;
- Extension des réseaux électriques et mise en conformité électriques de 200 à Obock logement visant à faciliter l'accès à l'électricité à de nouveaux quartiers dépourvus de ce service jusqu'à ce jour dans les zones cibles du projet ;
- Construction de la clôture et réhabilitation de la fosse septique de l'école d'OBOCK 1 dans l'optique d'amélioration des normes d'hygiène et sécurité de l'école.
- Extension et réhabilitation du centre Medico-hospitalier d'OBOCK en vue d'accroître sa capacité d'accueil notamment par l'extension du pavillon de maternité et réhabilitation du couloir donnant au bloc opératoire

¹ Consulter le document : « Rapport d'évaluation des impacts sociaux des sous-projets ou en cours de réalisation pendant depuis l'approbation du projet jusqu'au 31 Décembre »

- Construction de la conduite d'adduction d'eau sur Ali-Addé et Holl-Holl pour accroître l'accessibilité de ces localités en eau potable.

Objectifs du CPR

L'objectif du Cadre de Politique de Réinstallation est de décrire les objectifs, principes et procédures qui encadrent le régime de l'acquisition des terrains pour la mise en place d'infrastructures d'utilité publique afin de guider la préparation des PARs. Le CPR clarifie les règles applicables à l'identification des personnes qui sont susceptibles d'être affectées par la mise en œuvre des activités du Projet de Réduction de la Pauvreté Urbaine. Il prend en compte les exigences de la Politique de sauvegarde de la Banque Mondiale contenue dans le PO 4.12 « Réinstallation involontaire ». Le CPR inclut aussi l'analyse des conséquences économiques et sociales qui résultent de la mise en œuvre des activités du projet pouvant entraîner le retrait des terres aux populations, notamment les plus vulnérables.

Impacts potentiels du projet sur les personnes, les biens et les moyens de subsistance

Les impacts sociaux négatifs potentiels du projet seront principalement liés aux impacts de réinstallation. Ceux-ci sont définis dans la Politique de Réinstallation Involontaire de la Banque mondiale OP 4.12 comme réinstallation physique ou économique. Dans le cadre de ce projet, les impacts de réinstallation possibles incluent: la perte de terre et/ou de bâti; la perte temporaires ou définitives d'activités; la perte de patrimoine (cantines, magasins); la perte de sources de revenus ou de moyens d'existence; les déplacements temporaires ou définitifs d'activités implantées sur les emprises du projet. Ces activités pourraient engendrer des impacts sociaux négatifs sur les sources de revenus et les biens. Il n'y aura pas de déplacements physiques, mais seulement des déplacements économiques. Les activités du projet peuvent avoir un impact sur des terrains utilisés par les résidents, des impacts sur des structures auxiliaires (clôtures, structures secondaires telle que des toilettes ou cuisines extérieures) ou des impacts sur des activités économiques (boutique mobiles ou impact sur structure commerciale fixée au sol). Il y a lieu de préciser que les déplacements économiques ne peuvent avoir lieu qu'après le versement des compensations y relatifs.

Estimation du nombre des personnes affectées et besoins approximatifs en terres

Tous les sous-projets réalisés depuis le démarrage effectif du projet jusqu'à ce jour n'ont pas généré des impacts relatifs à la réinstallation involontaire, telle que des acquisitions de terrains privés, expropriations, ou impacts sur les revenus. Ces sous-projets déjà finalisés ou en cours de construction incluent l'extension et la réhabilitation de trois centres de santé, l'extension d'un lycée, la construction d'un local communautaire, et l'extension du réseau de distribution d'électricité.

Il est difficile de donner le nombre précis des personnes qui pourraient être potentiellement affectées par les nouvelles activités incluses dans le financement additionnel, ainsi que la mise en œuvre des activités encore non-initiées mais déjà prévues dans le projet originel. Ceci est dû au fait que les avant-projets détaillés de ces activités sont en cours de réalisation (ex : périmètres agro-pastoraux) ou n'ont pas encore commencé (ex : projet d'adduction d'eau). Quant à d'autres activités telles que les déchetteries ou les micro-barrages, il n'est pas encore certain que ces activités soient réalisées.

Contexte légal et institutionnel de la réinstallation

Le contexte légal et institutionnel du CPR du Projet de développement urbain a trait à la législation foncière (les textes applicables au foncier, le statut des terres), la participation du public, les mécanismes d'acquisition de terrain, de réinstallation et de restructuration économique. Il contient également une analyse comparée de la législation nationale du Djibouti et de la Politique de la Banque Mondiale sur la réinstallation en l'occurrence l'OP.4.12. En République de Djibouti, le régime foncier national comprend le domaine Public où l'on retrouve le domaine de l'Etat structuré en domaine naturel et artificiel et le domaine privé de l'Etat.

Le cadre institutionnel de gestion de la réinstallation dans le cadre du projet interpelle les acteurs suivants : l'Agence Djiboutienne pour le Développement Social (ADDS) ; le Ministère de l'urbanisme et de l'habitat, celui des domaines et les Commissions d'Evaluation et les Communes ciblées

Législation Domaniale au Djibouti

A Djibouti la loi N°171/AN/91/2e L portant fixation et organisation du domaine public classe tous les biens sur le territoire Djiboutien comme faisant partie du domaine public. Ainsi, l'article premier dispose "le domaine public est constitué de l'ensemble des biens de toutes natures, immobiliers ou mobiliers, classés aux délimitations dans le domaine public, affectés ou non à l'usage public".

Le domaine privé de l'Etat est organisé par la loi n°178/AN/91/2eL. Cette loi porte régime de base du domaine privé de l'Etat, dont font partie les terres vacantes et sans maître et celles acquises par l'Etat ou provenant de donations, héritages ou d'autres manières légales. Quant à la propriété foncière, elle relève de la loi n°177/AN/91/2eL.

Eligibilité à la compensation

Les critères d'éligibilité à la compensation sont (a) les détenteurs d'un droit formel et légal sur les terres, dont les droits coutumiers reconnus par les lois du pays; (b) ceux qui n'ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement commence, mais qui ont des revendications qui sont reconnues par la loi Djiboutienne, ou qui sont susceptibles d'être reconnues (c) les occupants irréguliers. Il faut préciser que les personnes entrant dans la catégorie (c) n'ont pas droit à des compensations pour pertes de terre, mais elles ont droit, en plus d'une assistance à la réinstallation, à la compensation pour les biens perdus autres que les terrains. L'ayant droit ou le bénéficiaire d'un programme de réinstallation involontaire est toute personne affectée par un projet (PAP) qui fait partie de ces trois (3) catégories (a, b, c), avec une attention particulière sur les pauvres et groupes les plus vulnérables. La date limite d'éligibilité correspond au démarrage effectif des opérations de recensement. Le projet doit s'assurer qu'il soit assuré un dédommagement juste et équitable pour toutes les pertes subies par les personnes affectées par le projet (PAP).

Information et consultation Publiques

Le projet veille à informer, consulter et donner l'opportunité aux Personnes Affectées par le Projet (PAP) de pouvoir participer de manière constructive à toutes les étapes du processus de réinstallation. Les personnes qui sont touchées par la mesure de réinstallation doivent avoir à leur disposition un mécanisme clair et transparent de gestion des plaintes et des conflits éventuels : mécanismes locaux de résolution à l'amiable; saisine des instances locales; saisine de la justice en dernier recours. Le CPR mis à jour a fait l'objet d'une consultation le 27 février 2020 à Ali Addé et les 2 et 3 mars 2020, à Holl Holl et Obock, respectivement, dans lesquelles ont participé 32 personnes (47% femmes), qui incluent des représentants de l'état, les élus locaux et les divers représentants de la société civile des localités susmentionnées.

Principes généraux et procédures de la réinstallation

Les principes généraux qui serviront de guides à toutes les opérations de réinstallation tiendront compte des quatre étapes suivantes : information des communes et structures locales); détermination du ou (des) sous projet(s) à financer ; évaluation des impacts de réinstallation par le remplissage de la **Fiche de Criblage des Impacts de Réinstallation (Annexe 1)** ; en cas de nécessité, préparer un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) ou Plan Succinct de Réinstallation (PSR) ; approbation du PAR/PSR. La procédure d'expropriation comprend : une requête en expropriation ; un plan d'expropriation et arrêté fixant le contenu ; une enquête immobilière et une déclaration d'utilité publique; le recensement des biens ; le paiement des compensations ; le rétablissement des personnes affectées et l'amélioration de leurs moyens de subsistance ; le suivi-évaluation. Le tableau ci-dessous indique les différentes responsabilités de la mise en œuvre du CPR.

Tableau 1: Responsabilité de la mise en œuvre du CPR

ACTEURS INSTITUTIONNELS	RESPONSABILITES
Agence Djiboutienne pour le Développement Social (ADDS)	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusion du CPR • Remplissage des Fiches de Criblage des impacts de réinstallation • Préparation et financement des PARs/PSRs, (recrutement de consultants) et diffusion après validation par la BM • Mise en place des commissions d'évaluation • Instruction de la déclaration d'utilité publique (si nécessaire) • Supervision du processus • Financement de la sensibilisation et du suivi • Travail en étroite collaboration avec les communes ou autres organes d'exécution • Désignation de l'Expert Social de l'Unité de gestion du projet chargé de la coordination de la mise en œuvre des PAR • Gestion des ressources financières allouées • Indemnisation des ayants-droits • Suivi de la réinstallation et des indemnisations • Reporting périodique à la Banque mondiale • Supervision des indemnisations des personnes affectée • Suivi de la procédure d'expropriation et d'indemnisation • Suivi de la résolution des plaintes
Etat (Ministère chargé des Finances)	<ul style="list-style-type: none"> • Financera le budget des compensations
Commission d'évaluation et d'indemnisation des impenses	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluation des impenses et des personnes affectées • Libération des emprises
Communes ciblées	<ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement des plaintes et réclamations • Identification et libération des sites devant faire l'objet d'expropriation • Participation au suivi de la réinstallation et des indemnisations • Diffusion des PAR/PSR au niveau local • Traitement selon la procédure de résolution des conflits • Participation au suivi de proximité
Consultants en sciences sociales	<ul style="list-style-type: none"> • Etudes socioéconomiques • Réalisation des PAR/PSR • Renforcement de capacités • Evaluation d'étape, à mi-parcours et finale
Justice	<ul style="list-style-type: none"> • Jugement et résolution des conflits (en cas de désaccord à l'amiable)

Les mécanismes de compensation seront laissés au choix du bénéficiaire, soit en nature d'abord, soit en espèces, en plus des mesures d'accompagnement sous forme d'appui. L'OP.4.12 privilégie la compensation en nature surtout pour les PAP dont les revenus sont tirés de la terre. Le suivi et l'évaluation seront effectués pour s'assurer que toutes les PAP sont indemnisées, démenagées et réinstallées dans le délai le plus court possible et sans impact négatif. L'estimation du coût global de la réinstallation et de la compensation sera déterminée durant les études socio-économiques dans le cadre de l'établissement des PAR/PSR.

Toutefois, une estimation a été faite ci-dessous pour permettre de provisionner le financement éventuel lié à la réinstallation. Le coût global de la réinstallation et de la compensation sera déterminé à la suite des

études socio-économiques. Cette estimation comptabilisera les différentes modalités de compensation à savoir: en espèces, en nature ou sous forme d'assistance. Un budget concerté et détaillé pour la mise en œuvre du plan sera établi comme partie intégrante du PAR. L'Etat (à travers le Ministère des Finances) le projet aura à financer la compensation due à la réinstallation. Les coûts globaux de la réinstallation comprendront : les coûts d'acquisition des terres ; les coûts de compensation des pertes (abris habitats, structures etc.) ; les coûts de réalisation des PARs éventuels; les coûts de sensibilisation et de consultation publique ; les coûts de suivi/évaluation. Ils peuvent être estimés comme suit :

- ***Coûts estimatif pour la préparation et mise en œuvre des PSRs et le Renforcement des capacités :*** Il est difficile d'estimer le cout de la mise en œuvre du CPR. Celui-ci doit inclure : montant des indemnisations et aides à la réinstallation, cout de mise en œuvre (transport, salaires ADDS, consultants et bureaux d'étude), cout de préparation (consultants), couts relatifs à la sensibilisation des personnes affectées et autres résidents, ainsi que les couts de suivi et évaluation (qui peut comprendre le recrutement de consultants externes).
- ***Sources de financement:*** Il est suggéré que le financement des indemnisations provienne de la contrepartie Djiboutienne (l'essentiel des biens affectés se trouve sur la voie publique en termes de démolition de biens qui peuvent être pris en charge dans le cadre des contrats de travaux. Tandis que le projet aura à financer les activités d'information et de suivi de la mise en œuvre du CPR et des PAR éventuels. Ainsi, le gouvernement Djiboutien prendra en charge le financement des coûts de compensation (besoin en terres, pertes économiques, pertes d'arbres etc.), et le projet financera les coûts liés à la préparation des PAR, à la sensibilisation, au renforcement des capacités et au suivi/évaluation.

1. INTRODUCTION

1.1 Contexte de l'étude

Le projet « Projet de Réponse en Développement aux Impacts liés aux Déplacements dans la Corne de l'Afrique » est un nouveau projet régional financé par la Banque Mondiale. Il a pour but de fournir une réponse de développement aux impacts liés aux déplacements forcés de longue durée et à la migration mixte à Djibouti, en Ethiopie et en Ouganda, en renforçant la capacité de résilience des communautés affectées par les déplacements ainsi que la capacité des gouvernements à mieux gérer les situations de migration et de déplacement. En ce qui concerne le Djibouti en particulier, il s'agit de répondre aux besoins réels des communautés d'accueil qui se trouvent sous pression de partager des faibles ressources naturelles et sociales avec les nouveaux arrivés.

Toutefois, la mise en œuvre du projet risque (centrales solaires, réseaux d'électricité ; écoles, centres de santé, adductions d'eau et forages ; micro-barrages ; périmètres agropastoraux ; voiries ; gestion des déchets solides) d'engendrer des acquisitions de terrains qui entraîneraient des pertes d'espaces, de propriétés et / ou d'activités socio- économiques au détriment des populations environnantes, y compris leur déplacement éventuel. Dans l'optique de prévenir et d'atténuer les éventuelles incidences négatives qui pourraient découler de la mise en œuvre du projet, ce présent Cadre de Politique et de Réinstallation (CPR) est préparé pour gérer de façon consensuelle les impacts sociaux négatifs du projet.

1.2 Objectifs du CPR

L'objectif du Cadre de Politique de Réinstallation est de décrire les objectifs, principes et procédures qui encadrent le régime de l'acquisition des terrains pour la mise en place d'infrastructures d'utilité publique afin de guider la préparation des PARs. Le CPR clarifie les règles applicables à l'identification des personnes qui sont susceptibles d'être affectées par la mise en œuvre des activités du Projet de Réduction de la Pauvreté Urbaine. Il prend en compte les exigences de la Politique de sauvegarde de la Banque Mondiale contenue dans le PO 4.12 « Réinstallation involontaire », qui prend en compte les impacts liés aux déplacements physiques des populations, mais également les impacts sur les biens privés et collectif, les revenus, les restrictions d'usage ou d'accès aux terrains, les impacts relatifs à l'occupation temporaire de terrain. Le CPR inclut aussi l'analyse des conséquences économiques et sociales qui résultent de la mise en œuvre des activités du projet pouvant entraîner le retrait des terres aux populations, notamment les plus vulnérables.

1.3 Démarche méthodologique

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude a été basée sur une approche participative et interactive qui a impliqué l'ensemble des acteurs et partenaires concernés par le projet au niveau national et local du pays. Il s'agit notamment l'Agence Djiboutienne pour le Développement Social (ADDS) du Ministère chargé de la solidarité, de la Direction de l'urbanisme, de la direction des domaines, des services techniques (Agriculture, Hydraulique), mais aussi les collectivités locales de la zone du projet. Cette démarche a permis de favoriser une compréhension commune de la problématique avec les différents partenaires, mais surtout de rediscuter les avantages et les désavantages des différents investissements du projet au plan environnemental et social, de capitaliser les expériences des différents acteurs sur la conduite des opérations de réinstallation. Cette démarche a été articulée autour des axes d'intervention suivants : (i) visites de sites; (ii) rencontres avec les acteurs principalement concernés par le projet au niveau de trois zones cibles du projet, notamment Obock, Ali-Addé et Holl-Holl.

1.4 Définition des termes liés à la réinstallation

- **Acquisition (forcée ou involontaire) de terre** : Processus par lequel l'Etat peut retirer une terre aux particuliers ou aux collectivités territoriales pour raison d'utilité publique. La politique de réinstallation involontaire est déclenchée parce que l'activité envisagée nécessite une acquisition par l'Etat à travers une déclaration d'utilité publique de terres occupées ou exploitées par des personnes pour divers besoins ou activités.
- **Aide ou assistance à la réinstallation** : Mesures prises pour garantir que les personnes affectées par le projet reçoivent une aide sous forme de : terre, d'argent ou acquisition de matériaux pour la reconstruction des habitations, transport des personnes et leurs biens du lieu de déplacement au nouveau site d'accueil, appui à l'accès au micro-crédit, renforcement des capacités de production.
- **Bénéficiaires** : Toute personne affectée par le projet et qui, de ce seul fait, a droit à une compensation.
- **Compensation** : Paiement en espèces ou en nature pour un bien ou une ressource acquise ou affectée par le Projet.
- **Date limite, date butoir (cut off date)**: Date d'achèvement du recensement et de l'inventaire des personnes et biens affectés par les différents projets. Les personnes occupant la zone du Projet après la date butoir ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation ni demander une assistance à la réinstallation. De même, les biens immeubles (tels que les bâtiments, les cultures, les arbres fruitiers ou forestiers) mis en place après la date limite ne sont pas concernés.
- **Groupes vulnérables** : Personnes qui, à cause de leur sexe, de leur ethnie, de leur âge, de leurs handicaps physiques ou mentaux, ou de facteurs économiques ou sociaux, peuvent se trouver affectées de manière plus importante par le processus de déplacement et de réinstallation, ou dont la capacité à réclamer ou à bénéficier de l'assistance à la réinstallation et autres avantages peut se trouver limitée.
- **Impenses** : Evaluation des biens immeubles affectés par le projet.
- **Plan Succinct de Réinstallation (PSR)**: Un document simple décrivant le minimum nécessaire pour mettre en œuvre les activités de réinstallation. Il s'agit : (i) recensement des personnes et des biens et revenus affectés ; (ii) estimation des biens, revenus et autres pertes affectés ; (iii) descriptions des mesures de compensation et d'aide à la réinstallation ; (iv) description des acteurs responsables de la mise en œuvre du PSR et de son suivi ; (v) Budget et calendrier
- **Plan d'Action de Réinstallation (PAR)**: Plan détaillé qui décrit et définit tout le processus de réinstallation de personnes à la suite d'un déplacement forcé.
- **Personne Affectée par le Projet (PAP)** : Toute personne affectée de manière négative par le projet. Des personnes perdent des droits de propriété, d'usage, ou d'autres droits sur un bâtiment, des terres (résidentielles, agricoles ou de pâturage), des cultures annuelles ou pérennes, ou tout autre bien meuble ou immeuble, en totalité ou en partie et de manière permanente ou temporaire. Les PAP ne sont pas forcément toutes déplacées du fait du Projet. Parmi les PAP : (i) certaines sont des Personnes Physiquement Déplacées ; (ii) d'autres sont des Personnes Economiquement Déplacées.

- **Réinstallation involontaire :** Ensemble des mesures entreprises de façon concertée et consensuelle en vue de procéder à la relocalisation physique des personnes déplacées et/ou à l'assistance des personnes économiquement déplacées/impactées.
- **Valeur intégrale de remplacement ou coût intégral de remplacement :** Cette expression est relative autaux de compensation des biens perdus doit être calculé selon la valeur intégrale de remplacement, c'est à dire la valeur du marché des biens plus les coûts de transaction. En ce qui concerne la terre et les bâtiments, la valeur de remplacement est définie comme suit:
 - o Terrains agricoles: le prix du marché pour un terrain d'usage et de potentiel équivalent situé au voisinage du terrain affecté, plus le coût de mise en valeur permettant d'atteindre un niveau semblable ou meilleur que celui du terrain affecté, plus le coût de toutes taxes d'enregistrement et de mutation;
 - o Terrain en zone urbaine: le prix du marché pour un terrain d'usage et de taille équivalente, avec des équipements et services publics similaires ou meilleurs à ceux du terrain affecté, situé au voisinage de ce dernier, plus le coût de toutes taxes d'enregistrement et de mutation;
 - o Bâtiments publics ou privés : Le coût d'achat ou de construction d'un nouveau bâtiment de surface et de standing semblables ou supérieurs à ceux du bâtiment affecté, ou de réparation d'un bâtiment partiellement affecté, y compris le coût de la main d'œuvre, les honoraires des entrepreneurs, et le coût de toutes taxes d'enregistrement et de mutation. Dans la détermination du coût de remplacement, ni la dépréciation du bien ni la valeur des matériaux éventuellement récupérés ne sont pris en compte.
- **Populations Hôtes :** Ce sont les populations qui accueillent de façon temporaire ou définitive les activités ou personnes qui sont affectées par la mise en œuvre d'un projet.

2. DESCRIPTION DU PROJET

2.1 Objectif du projet

Le projet proposé a pour but d'assister le gouvernement de Djibouti dans ses efforts de réponse aux impacts à multi-facettes des déplacements et de la migration que le pays connaît en renforçant la résilience des communautés affectées par les déplacements dans le pays et renforcer la capacité du Gouvernement pour mieux gérer les situations de migration et de déplacement.

En particulier, la planification et la mise en œuvre des activités seront entreprise à travers le processus de planification au niveau local, d'une manière qui s'appuie sur les leçons apprises des programmes nationaux récents et financés par IDA à Djibouti, en Ethiopie et en Ouganda.

2.2 Composantes et activités du projet

Les activités prévues dans le cadre du financement additionnel s'insèrent en quasi-majorité dans la composante service et infrastructure économique et sociaux dans l'optique de contribuer au développement humain par la trajectoire d'amélioration d'accessibilité au service sociaux de bases. Une seule activité d'importance vitale notamment l'adduction d'eau s'intègre dans la composante gestion durable de l'environnement et celle-ci fera l'objet d'une étude technique détaillée incluant les documents de sauvegardes tels que le plan abrégé de réinstallation et l'étude d'impact environnementale et sociale. Les activités détaillées sont présentées dans le Tableau 3 ci-dessous.

Composante 1 : Services et infrastructures économiques et sociaux

Les zones d'accueil des réfugiés en Ouganda, Ethiopie et à Djibouti sont caractérisées par des déficits de développement énormes, comprenant un capital humain faible et un accès limité aux services sociaux de base et aux infrastructures économiques. La capacité de prestation de services des autorités locales dans les trois pays est également faible. La composante vise à améliorer l'accès aux services sociaux de base et aux infrastructures économiques, et à améliorer la capacité de livraison des services des communautés locales aux niveaux cibles sous-national et local par le financement communautaire et les investissements stratégiques ainsi que des initiatives de renforcement des capacités. Les investissements communautaires seront complétés par des contributions de la communauté, à la fois en espèces et en nature (matériaux et/ou main d'œuvre), et le processus suivra une approche du développement axée sur la communauté.

Composante 2 : Gestion durable de l'environnement

Les zones accueillant des réfugiés font face à de sévères dégradations de leurs ressources environnementales et naturelles, dont le déboisement et la dévastation des terres agricoles et de pâturage. La présence continue et l'afflux de réfugiés aggrave les conditions environnementales déjà sérieuses, transformant les localités en écosystèmes fragiles. La composante 2 entend veiller à ce que les ressources environnementales et naturelles soient gérées soigneusement et durablement pour qu'elles puissent couvrir les moyens de subsistance et besoins actuels et futurs. La mise en œuvre d'interventions sur l'offre et la demande sera appuyée par la composante. Les interventions liées à l'offre appuieront et amélioreront les services environnementaux et écosystèmes durables incluant une gestion intégrée des ressources naturelles et des réseaux d'irrigation petits, micro et au niveau des ménages. Les interventions du côté de la demande, telles que les sources d'énergie alternatives, viseront à réduire la surexploitation des ressources naturelles, dont l'atténuation des risques et autres défis auxquels font face les communautés d'accueil touchées par la crise. Les interventions relatives à la demande s'efforceront également de traiter les questions de genre en réduisant les corvées (temps et énergie dépensés pour la collecte de bois de

chauffage) et l'exposition aux risques et à la violence, et en améliorant la santé et la pollution de l'air intérieur grâce à l'utilisation de carburants plus propres et de technologies de cuisson économes en carburant.

Composante 3 : programme de moyens de subsistance

Les personnes des communautés d'accueil de réfugiés tirent leurs revenus soit à partir des moyens de subsistance traditionnels, dont l'agriculture, la pêche, le pastoralisme ou agro-pastoralisme ; et/ou des moyens de subsistance non traditionnels, dont des emplois axés sur les compétences, des entreprises de service et des petites entreprises. Chaque type de subsistance se caractérise par des technologies et compétences de faible niveau, conduisant à une productivité inhérente faible. La vie et les moyens de subsistance des personnes des communautés d'accueil de réfugiés sont appauvris et leurs niveaux de revenus est faible et non durable. La composante 3 cherche à améliorer les moyens de subsistance et à accroître les revenus dans les communautés accueillant des réfugiés sur la base de l'approche du système de marché. Il appuiera les interventions visant à améliorer la productivité des moyens de subsistance traditionnels et non traditionnels. Les moyens de subsistance traditionnels seront alimentés par des techniques détaillées, comportementales et une évaluation du rendement du marché en vue d'une production accrue, de meilleures interconnexions de marché et de l'adoption des meilleures pratiques. Les moyens de subsistance non traditionnels seront identifiés sur la base d'une évaluation de marché pour offrir des compétences permettant une meilleure employabilité, le développement des entreprises et promouvoir d'autres activités génératrices de revenus. La composante renforcera les organisations communautaires (OC) et soutiendra également la formation de nouvelles organisations.

Composante 4 : Gestion de projet, et Suivi et Evaluation

La mise en œuvre et la gestion de projets suivront une approche décentralisée à l'aide de la structure gouvernementale existante au niveau national, sous-national et local et des institutions communautaires à établir au niveau local. L'objectif de cette composante est d'assurer une gestion de projet, coordination et mise en œuvre efficaces et améliorées; et d'appuyer la conception du système de suivi et évaluation du projet (S & E). La composante appuiera la mise en place d'institutions avec des rôles et responsabilités différents à plusieurs niveaux, y compris des organismes techniques de supervision et coordination. On établira des comités directeurs (CD) et des comités techniques (CT) au niveau national, sous-national et local. Une Unité de Coordination de projet (UCP) sera établie au niveau national, sous-national et local en Éthiopie et à Djibouti ; et une équipe d'appui à la mise en œuvre de projet le sera à l'échelle nationale en Ouganda ; les deux seront adéquatement pourvues d'experts techniques recrutés au cours d'un processus concurrentiel. Ils joueront un rôle de coordination et d'animation. Le projet s'appuiera sur les structures existantes au niveau communautaire, tels que les comités de développement communautaire, et établira de nouvelles institutions au niveau local selon les besoins, dont des équipes d'animation communautaire, des comités de gestion de projet communautaire, des comités communautaires pour les acquisitions, des comités d'Audit social, etc.

Composante 5 : Appui régional pour la coordination, les capacités et les connaissances

L'objectif principal de la composante est d'appuyer la création d'un secrétariat régional sur les déplacements forcés et les migrations mixtes, principalement pour la corne de l'Afrique, mais avec des liens pertinents avec l'Initiative des Grands Lacs, qui sera : (i) sera le fer de lance de la promotion de l'approche du développement des déplacements dans la corne de l'Afrique; (ii) facilitera la création de connaissances avec des partenariats et avec des groupes de réflexion et/ou universités dans les trois pays de projets, Djibouti, l'Éthiopie et l'Ouganda, et la corne de l'Afrique émergeant de la mise en œuvre du projet en ce qui concerne des solutions durables pour les déplacements forcés ; (iii) s'assurer de

l'apprentissage annuel et du partage d'ateliers pour tous les pays de la corne de l'Afrique ; et (iv) contribuer à une meilleure compréhension du lien entre développement social et économique, déplacements forcés et migrations mixtes dans la corne de l'Afrique en commandant des études et/ou recherches ciblées.

Composante 6 : Composante de Contingence et Réponse d'Urgence (CCRU)

Cette composante sans budget pour l'instant est un fonds de réserve qui pourrait être déclenché en cas de catastrophe naturelle, épidémie ou crise humanitaire ou sanitaire par le biais d'une déclaration officielle d'urgence nationale ou à la demande officielle du gouvernement. Dans l'éventualité d'une telle catastrophe, les fonds d'autres composantes du projet pourraient être réaffectés pour financer les dépenses d'intervention d'urgence pour répondre aux besoins qui seraient définis à ce moment. Afin d'assurer la bonne mise en œuvre de cette composante, l'Emprunteur préparera et fournira à l'IDA un manuel d'opération mis à jour qui décrit en détail les modalités de mise en œuvre du Mécanisme d'intervention d'urgence.

Tableau 2 : Activités initiales du projet

composantes	Activités	Informations complémentaires	Situation
ALI ADDE			
Investissements sociaux et économiques	Extension de la centrale	S= 3 500 m ²	En cours (phase APD)
	Construction collège, dortoir et équipements	S= 1,5 ha	En cours (75%)
	extension de réseau d'eau	Conduite de refoulement de 2 km Réhabilitation des réservoirs existants Réseau de distribution de 2 km + construction de 12 bornes fontaines.	Non initié
	Réhabilitation/extension centre de santé	Réhabilitation du logement infirmier Réhabilitation du dispensaire existant (salle labo, salle nutrition, pharmacie communautaire, bureau médecin, bureau infirmier, stock, deux salle hospitalisation + un bloc sanitaire) construction de salle radio construction du logement médecin	Réalisé

	Construction local communautaire	Surface: 130 m ² (Un atelier, une salle de réunion, une salle d'stock, deux toilettes).	Réalisé
Gestion durable de l'environnement	Micro barrage	Réalisation d'un micro barrage de 70 ml.	Non initié
	Périmètre agropastorale	Trois périmètres de 1,50 ha chacune.	non initié
	renforcement des périmètres agropastorales existants (champs solaire; équipements...)	Vingt-deux périmètres	En cours (phase APD)
HOLL HOLL			
Investissements sociaux et économiques	Extension et réhabilitation de réseau	Conduite de refoulement de 5 km Réhabilitation des réservoirs existants Réseau de distribution de 2,5 km +construction de sept bornes fontaines.	Non initié
	Extension centre de santé	construction de salle de radio construction du logement médecin	Réalisé
	Réhabilitation collège, construction dortoir et construction bloc sanitaire	Réhabilitation de 6 salles classe Construction de deux salles de dortoir construction d'un bloc sanitaire	réalisé
	Extension réseau électrique	Long: 7,5 km	Réalisé
Gestion durable de l'environnement	Micro barrage	Réalisation de deux micro-barrages de 60	Non initié

		ml.	
	Périmètre agropastorale	Trois périmètres de 1,50 ha chacune.	Non initié
	renforcement des périmètres agropastorales existants (champs solaire; équipements...)		En cours (phase APD)
OBOCK			
	Extension centre de santé	Extension du pharmacie Construction d'une cuisine Construction d'un stock Extension de salle d'urgence Réhabilitation de deux blocs d'hospitalisation construction d'un bloc sanitaire Extension de laboratoire Construction d'une salle radio Construction de logement Médecin chef.	réalisé
	Extension de 5 salles du lycée, construction d'une clôture à l'inspection d'Obock	Extension de deux labo+ 1 salle prélèvement	En cours (75%)
	Travaux HIMO voirie	Long:900 m	APD terminé, attente des travaux ;
	Extension réseau électrique	Long: 3 730ml	réalisé
	Branchement eau et électricité de la nouvelle pêcherie	2.5 KM de longueur	Non initié
	Périmètre agropastorale	Trois périmètres de 1,50 ha chacune.	Non initié

	renforcement des périmètres agropastorales existants (champs solaire ; équipements...)		En cours (phase APD)
composantes	Activités	Informations complémentaires	Situation
ALI ADDE			
Investissements sociaux et économiques	Extension de la centrale	S= 3 500 m ²	En cours (phase APD)
	Construction collège, dortoir et équipements	S= 1,5 ha	En cours (75%)
	extension de réseau d'eau	Conduite de refoulement de 2 km Réhabilitation des réservoirs existants Réseau de distribution de 2 km + construction de 12 bornes fontaines.	Non initié
	Réhabilitation/extension centre de santé	Réhabilitation du logement infirmier Réhabilitation du dispensaire existant (salle labo, salle nutrition, pharmacie communautaire, bureau médecin, bureau infirmier, stock, deux salle hospitalisation + un bloc sanitaire) construction de salle radio construction du logement médecin	Réalisé

	Construction local communautaire	Surface: 130 m ² (Un atelier, une salle de réunion, une salle d'stock, deux toilettes).	Réalisé
Gestion durable de l'environnement	Micro barrage	Réalisation d'un micro barrage de 70 ml.	Non initié
	Périmètre agropastorale	Trois périmètres de 1,50 ha chacune.	non initié
	renforcement des périmètres agropastorales existants (champs solaire; équipements...)	Vingt-deux périmètres	En cours (phase APD)
HOLL HOLL			
Investissements sociaux et économiques	Extension et réhabilitation de réseau	Conduite de refoulement de 5 km Réhabilitation des réservoirs existants Réseau de distribution de 2,5 km +construction de sept bornes fontaines.	Non initié
	Extension centre de santé	construction de salle de radio construction du logement médecin	Réalisé
	Réhabilitation collège, construction dortoir et construction bloc sanitaire	Réhabilitation de 6 salles classe Construction de deux salles de dortoir construction d'un bloc sanitaire	réalisé
	Extension réseau électrique	Long: 7,5 km	réalisé
Gestion durable de l'environnement	Micro barrage	Réalisation de deux micro-barrages de 60	Non initié

		ml.	
	Périmètre agropastorale	Trois périmètres de 1,50 ha chacune.	Non initié
	renforcement des périmètres agropastorales existants (champs solaire; équipements...)		En cours (phase APD)
OBOCK			
	Extension centre de santé	Extension du pharmacie Construction d'une cuisine Construction d'un stock Extension de salle d'urgence Réhabilitation de deux blocs d'hospitalisation construction d'un bloc sanitaire Extension de laboratoire Construction d'une salle radio Construction de logement Médecin chef.	réalisé
	Extension de 5 salles du lycée, construction d'une clôture à l'inspection d'Obock	Extension de deux labo+ 1 salle prélèvement	En cours (75%)
	Travaux HIMO voirie	Long:900 m	APD terminé, attente des travaux ;
	Extension réseau électrique	Long: 3 730ml	réalisé
	Branchement eau et électricité de la nouvelle pêcherie	2.5 KM de longueur	Non initié
	Périmètre agropastorale	Trois périmètres de 1,50 ha chacune.	Non initié

	renforcement des périmètres agropastorales existants (champs solaire ; équipements...)		En cours (phase APD)
--	----------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------

Tableau 3 : Activités prévues dans le financement additionnel

Activités du financement additionnel	
Composante	Activités
Obock	
Investissements sociaux et économiques	Rénovation des locaux de l' Union Nationale des Femmes Djiboutiennes (UNFD)
	Construction d'un Hangar
	Extension réseau électrique nouveau quartier
	Mise en conformité électrique de 200 logements a obock
	Construction d'une caserne de pompier
	Construction du clôture et réhabilitation d'une fosse septique de l'école Obock 1
	Extension du pavillon de maternité et réhabilitation du couloir donnant au bloc opératoire du CMH
Ali-ADDE	
Investissements sociaux et économiques	Adduction de l'eau d'une distance de 35Km
	Rehabilitation d'un hangar sur Ali-sabieh


2.3 Présentation biophysique et socioéconomique de la zone du projet

2.3.1 Présentation générale

Dans la zone du projet (région de Ali-Sabieh et Obock), le climat est du type semi-désertique. Les températures moyennes varient entre 20°C (janvier) et 46°C (Juillet/Août) et les précipitations sont faibles, atteignant à peine une moyenne annuelle de 130 mm, tandis que l'évaporation est extrêmement élevée (plus de 1500 mm par an).

Le district d'Ali-Sabieh couvre une superficie de 2.400km² avec une population estimée à 40.000 (2009) habitants. La population du chef-lieu Ali-Sabieh est estimée à environ 14.000 personnes (2009). Le district connaît des problèmes d'approvisionnement en eau potable. Les perspectives de développement de ce district reposent sur les activités liées au chemin de fer, à l'exploitation des matériaux de construction (cimenterie) et le stockage des marchandises en transit vers l'Éthiopie.

Carte 1: Régions Ali-Sabieih et ses principales localités



(Source, PDR, 2009)

Le raccordement des logements des ménages au réseau d'eau potable est donné dans le tableau ci-après.

Tableau 42: Répartition des ménages selon la principale source d'eau potable que boivent les membres du ménage

Principale source d'eau potable que boivent les membres du ménage	Région
	Ali-Sabieh
Total	100,0%
Eau courante (branchement intérieur ONEAD)	27,3%
Branchement extérieur ONEAD, par tuyau	48,8%
Fontaine publique	14,6%
Camion-citerne (vendeur)	7,8%
Autre	1,5%

(Source : Rapport d'analyse - Enquête de référence des programmes de micro-crédit des Régions de l'intérieur de Djibouti- ADDS, mai-juin 2012)

Les données relatives à l'accès à l'électricité sont fournies dans le tableau ci-après.


Tableau 5: Répartition des ménages selon la principale source d'énergie pour l'éclairage du logement

Principale source d'énergie pour l'éclairage du logement	Région
	Ali-Sabieh
Total	100,0%
Electricité	58,5%
Pétrole lampant (kérosène)	31,7%
Panneaux solaire	4,4%
Groupe électrogène	1,5%
Autres (bois, bougie, etc.)	2,0%
Aucun éclairage	2,0%

(Source : Rapport d'analyse - Enquête de référence des programmes de micro-crédit des Régions de l'intérieur de Djibouti- ADDS, mai-juin 2012)

Les ménages d'Ali Sabieh aspirent aussi fortement, dans des proportions non négligeables, à l'accès à l'électricité (34%) et à l'éducation (23%).

Graphique1: Répartition des ménages de la région d'Ali-Sabieh selon les priorités données à l'accès à certains services socio-économiques



(Source : Rapport d'analyse - Enquête de référence des programmes de micro-crédit des Régions de l'intérieur de Djibouti- ADDS, mai-juin 2012)

2.3.2 Région d'Obock

La région d'Obock couvre une superficie de 5.700 km², avec une population estimée à 25.000 habitants. La plus grande concentration de la population se trouve dans la ville d'Obock et sa périphérie. Un 'ferry' assure des services réguliers entre Djibouti-ville et Obock. Il se pratique des activités orientées vers la production animale (élevage de la chèvre et du dromadaire), les activités agricoles dans des périmètres irrigués et la pêche artisanale au niveau du littoral. La pratique du petit commerce et d'autres activités informelles est aussi répandue dans la ville d'Obock.

Carte 2 Région Obock et ses principales localités



Principales données :
 Surface : environ 5.700 km²
 Population : environ 25.000 personnes
 Densité : environ 5 hab/km²

Principaux centres
 Préfecture Obock : env. 8000 habitants
 Sous-préfecture Alaylou : env. 5500 hab.
 Localité Wadi : env. 3500 habitants
 Localité Médého : env. 4000 habitants
 Localité Khor Anghar : env. 3500 habitants

Principales distances :
 Entre Obock-ville et Djibouti : 70 km (mer)
 Entre Obock-ville et Djibouti : 240 km (route)
 Entre Obock et Alaylou : 150 km
 Entre Obock et Khor-Anghar : 54 Km
 Entre Obock et Wadi : 40 km
 Entre Obock et Médého : 42 km

Source, PDR, 2009

Le raccordement des logements des ménages au réseau d'eau potable est donné dans le tableau ci-après.

Tableau 63: Répartition des ménages selon la principale source d'eau potable que boivent les membres du ménage

Principale source d'eau potable que boivent les membres du ménage	Région
	Obock
Total	100,0%
Eau courante (branchement intérieur ONEAD)	61,1%
Branchement extérieur ONEAD, par tuyau	38,5%
Fontaine publique	0,4%
Camion-citerne (vendeur)	0,0%
Autre	0,0%

(Source : Rapport d'analyse - Enquête de référence des programmes de micro-crédit des Régions de l'intérieur de Djibouti- ADDS, mai-juin 2012)

Les données relatives à l'accès à l'électricité sont fournies dans le tableau ci-après.


Tableau 7: Répartition des ménages selon la principale source d'énergie pour l'éclairage du logement et par région

Principale source d'énergie pour l'éclairage du logement	Région
	Obock
Total	100,0%
Electricité	76,6%
Pétrole lampant (kérosène)	16,4%
Panneaux solaire	2,0%
Groupe électrogène	1,2%
Autres (bois, bougie, etc.)	0,8%
Aucun éclairage	2,9%

(Source : Rapport d'analyse - Enquête de référence des programmes de micro-crédit des Régions de l'intérieur de Djibouti- ADDS, mai-juin 2012)

L'accès à l'électricité est aussi forte priorité pour 19% des ménages d'Obock. Si on considère ensemble les pourcentages des fortes priorités et des moyennes priorités, l'accès à l'éducation figure aussi dans les priorités d'une grande partie des ménages d'Obock (82%).

Graphique2 Répartition des ménages de la région d'Obock selon les priorités données à l'accès à certains services socio-économiques



(Source : Rapport d'analyse - Enquête de référence des programmes de micro-crédit des Régions de l'intérieur de Djibouti- ADDS, mai-juin 2012)

2.4 Synthèses des enjeux environnementaux et sociaux de la zone du projet

2.3.3 Problématique environnementale et sociale

La zone du projet est soumise aux contraintes environnementales et sociales suivantes : un développement incontrôlé sous l'effet combiné de l'accroissement naturel et de l'exode; la très forte pression exercée sur l'écosystème accentuée par la présence des réfugiés, avec comme conséquence une accentuation de l'insalubrité (problématique des déchets solides) ; une très forte pression sur l'eau potable, l'électricité et les infrastructures sociales (écoles et santé). Les contraintes et enjeux les plus en vue sont: les pressions sur les ressources naturelles (notamment par les réfugiés) ; la péjoration climatique ; la sensibilité des questions foncières ; la pauvreté et faible niveau d'accès aux infrastructures et équipements socioéconomiques ; l'absence de plans d'aménagement de détails et de plans de lotissement ; une voirie défectueuse; l'absence de systèmes de gestion efficace des déchets solides et liquides (assainissement) ; le déficit d'accès à l'électricité ; le déficit en alimentation en eau potable ; l'enclavement de certaines zones.

2.3.4 Problématique des réfugiés

Dans la zone du projet, les réfugiés (environ 3000 à Holl-Holl ; 13 000 à Ali Addeh et 2000 à Obock) constituent une préoccupation majeure pour les populations locales. Les contraintes liées à leur présence s'articulent essentiellement autour des points suivants :

- Déforestation (bois de chauffe et bois d'œuvre pour les habitations);
- Pressions sur les ressources en eau, notamment au niveau des périmètres agricoles existants;
- Risques sanitaires liés au VIH/SIDA (entre populations locales et réfugiés) ;
- Accaparement de certains emplois par les réfugiés à la place des jeunes résidents ;
- Insécurité (malfaiteurs ; etc.

2.3.5 Problématique foncière

A Djibouti, la terre appartient à l'Etat mais le droit coutumier sur le foncier est bien réel. Ainsi, le mode d'appropriation foncière hors de la référence à la propriété privée est effectif. Le régime foncier est régi par cinq lois d'octobre 1991. La loi portant sur l'organisation du domaine public suppose que la présomption de domanialité prévaut. La Loi portant organisation du domaine privé de l'Etat apporte des précisions sur l'étendue de la propriété de l'Etat et fait de celui-ci le présumé propriétaire des terrains vacants. Cette loi clarifie aussi les différences de législation entre les terrains urbains et ruraux. Les règles d'accès à la propriété sont énoncées dans la loi sur l'organisation de la propriété foncière. En complément, la loi fixant les modalités des lois portant sur le régime foncier stipule que les dispositions de ces dernières ne s'appliquent qu'à Djibouti-ville et son agglomération. Ailleurs, c'est le droit coutumier, appelé aussi la charia, qui prévaut en première instance. Il y a lieu de souligner l'importance de la hiérarchie et le respect du droit coutumier. Les chefs de tribus, de lignages ou de familles constituent des autorités légitimes dans cette société. Ce régime foncier traditionnel est étroitement associé à l'appartenance à une communauté et aux liens de parenté, c'est-à-dire qu'une personne a un droit de tenure parce que la communauté lui reconnaît ce droit.

3. IMPACTS POTENTIELS – PERSONNES ET BIENS AFFECTES

3.1 Tenure foncière et occupation de l'espace dans la zone du projet

Les sites qui vont abriter les sous-projets sont pour l'essentiel localisés dans le domaine public.

3.2 Activités qui engendreront la réinstallation

Dans l'exécution des activités prévues par le projet, seules les activités suivantes sont susceptibles d'entraîner une réinstallation : (i) les micro-barrages ; (ii) les périmètres agropastoraux ; (iii) les extensions de réseau d'eau et d'électricité ; (liv) les voiries et (v) adduction d'eau (vi) les nouvelles constructions.

3.3 Impacts du projet sur les personnes, les biens et les moyens de subsistance

Les impacts sociaux négatifs potentiels du projet seront principalement liés à : la perte de terre et/ou de bâti ; la perte d'activités, notamment commerciales/marchandes, artisanales ; la perte de patrimoine (cantines, magasins) ; la perte de sources de revenus ou de moyens d'existence, et les déplacements temporaires ou définitifs d'activités implantées sur les emprises du projet. Il n'y aura pas de déplacement physique, mais seulement des déplacements économiques. Il y a lieu de préciser que les déplacements économiques ne peuvent avoir lieu qu'après le versement des compensations y relatifs.

D'une manière générale, les activités du projet pourraient engendrer des impacts sociaux négatifs sur les sources de revenus et les biens. Ces impacts potentiels sont répertoriés dans le tableau suivant :

Tableau 8: Impacts sociaux négatifs des sous –projet

N°	activités	impacts sociaux négatifs
1	Micro-barrages	Perte potentielle de terres ;Perte de source de revenu;
2	Périmètres agropastoraux	Perte potentielle de terres ;Perte de source de revenu;
3	Extensions de réseau d'électricité	Perte d'infrastructures;Perte de source de revenu; Pertes d'abris.
4	Extensions de réseau d'eau	Perte d'infrastructures;Perte de source de revenu; Pertes d'abris.
	Adduction d'eau	Perte d'infrastructure ; Perte de source de revenu ; perte d'abris
5	Voiries	Perte d'infrastructures;Perte de source de revenu; Pertes d'abris.
6	Déchetteries	Perte potentielle de terres; Perte d'arbres;
7	Construction local communautaire	Perte potentielle de terres; Perte de source de revenu; Pertes d'abris.

3.4 Estimation des besoins en terres et du nombre de personnes affectées par le projet

3.4.1 Estimation des besoins en terres

Les besoins globaux en terre ne pourront être connus que lorsque les dessins techniques détaillés des investissements seront finalisés par zones de façon précise. Pour l'instant, il est donné dans ce qui suit une estimation établie sur les bases de ratio minimum des axes ou places potentiels qui vont abriter les investissements du projet. Cependant, nous pouvons estimer que les besoins en terre sont d'environ **116 005 m²** pour les sous projets d'origine et **38500m²** pour les sous-projets du financement additionnels, pour un total de **154,505**, comme illustré dans les tableaux 10 et 11 ci-dessous.

3.4.2 Estimation du nombre de PAP

Le nombre exact de personnes réellement affectées a été connu de façon exacte qu'à la fin des enquêtes de terrain par un recensement au moment de la réalisation des Plans de réinstallation. Ainsi, le nombre est estimé à environ **70 personnes**, comme illustré dans les tableaux 10 et 11 ci-dessous. Les impacts seront en grande partie des impacts économiques, tels que impacts sur des terrains, structures commerciales ou auxiliaires, etc...

3.5 **Catégories des personnes affectées**

Trois grandes catégories de personnes peuvent être affectées par l'exécution du projet : les individus, les ménages et certaines catégories de personnes vulnérables.

- **Individu affecté** : Dans le cadre du projet, les travaux de construction peuvent engendrer des dommages susceptibles de remettre en cause l'intérêt matériel de certains individus. Dans ce contexte, un propriétaire terrien, un garagiste, un agriculteur qui cultive une parcelle agricole dans l'emprise du projet, peut se voir contraint de laisser ou de déplacer ses activités en raison de la réalisation du projet.
- **Ménage affecté** : Un dommage causé à un membre de la famille par le projet peut porter préjudice à tout le ménage. un propriétaire terrien, un garagiste, un agriculteur qui cultive une parcelle agricole qui survient aux besoins alimentaires de son ménage grâce à l'exercice de ses activités, éprouvera des peines et des difficultés pour répondre aux mêmes besoins s'il en vient à subir négativement l'impact de ce projet.

Tableau 9 : activités déjà réalisées

Activités terminées ou en cours de finalisation	Sous-projets	Estimation des personnes affectées	Etat actuel
ALI ADDE			
Construction local communautaire	Surface: 130 m ²	0	Activité terminée – aucune personne affectée
Réhabilitation du centre de santé	Surface N/A car réhabilitation	0	Activité terminée – aucune personne affectée
Construction du collège, dortoir et équipement	Surface : 6730	0	Activité en cours (75%) – aucune personne affectée
Total Ali Adde		0 PAP	
HOLL HOLL			
Extension du réseau électrique	Long : 7,5m	0	Activité terminée – aucune personne affectée
Extension du centre de santé	150 m2	0	Activité terminée – aucune personne affectée
Total Holl-Holl		0 PAP	
OBOCK			
Extension du centre de santé	inconnu	0	Activité terminée – aucune personne affectée L'extension s'est réalisée dans l'espace situé dans la cour du CMH.
Extension de 5 salles du lycée, construction d'une clôture à l'inspection d'Obock	200	0	En cours (75%), aucune personne affectée Extension réalisée sur l'espace situé dans la cour du lycée
Extension du réseau électrique	3730 m	0	Activité terminée – aucune personne affectée
Total Obock		0 PAP	
TOTAL AFFECTES ACTIVITE TERMINEES OU EN COURS		0 PAP	

Tableau 10 : Estimation du nombre de PAPs pour activités initiales du projet qui n'ont pas encore été réalisées

Activités prévues dans le projet initial	Sous-projets	Estimation des besoins en terres	Estimation des personnes affectées	Nature de l'impact potentiel	Etat actuel
ALI ADDE					
Micro barrage	Réalisation d'un micro barrage de 70 ml.	350 m2	2	Perte de terre	Non-initié/criblage à effectuer
Périmètre agropastorale	Trois périmètres de 1,50 ha chacune.	45 000 m2	inconnu	Restriction d'accès, occupation temporaire	Non-initié/criblage à effectuer
Total Ali Adde		7030 m2	14 PAPs		
HOLL HOLL					
Micro barrage	Réalisation de deux micro-barrages de 60 ml.	300 m2	2	Pertes de terre	Non-initié/criblage à effectuer
Périmètre agropastorale	Trois périmètres de 1,50 ha chacune.	45 000 m2	inconnu	Restriction d'accès, occupation temporaire	Non-initié/criblage à effectuer
Total Holl-Holl		55 350 m2	14 PAPs		
OBOCK					
Travaux HIMO voirie	Long: 900 m	5400 m2	0	Pas d'impact	Activité en cours Voie déjà existante de 6 mètres de largeur qui sera réhabilitée en pierre taillée. Le cheminement existant ne sera aucunement modifié. Pas de recul de façade, pas de personnes affectées, le cheminement de la voirie existante ne sera aucunement modifié. Elle sera juste réhabilitée en pierre taillée.

Branchement eau et électricité de la nouvelle pêcherie	2.5 KM de longueur	2500 m2	10	Perte de revenu	Non-initié/criblage à effectuer
Périmètre agropastorale	Trois périmètres de 1,50 ha chacune.	45 000 m2	inconnu	Restriction d'accès, occupation temporaire	Non-initié/criblage à effectuer
Total Obock		53 625 m2	12 PAPS		
TOTAL ESTIMATION DES PAPS		116 005 m2	40 PAPS		

Tableau 11 : Activités proposées dans le financement additionnel

Activités du financement additionnel				
Composante	Activités	Estimation des besoins en terres	Natures d'impact potentiel	Estimation des personnes affectés
Obock				
Investissements sociaux et économiques	Renovation locaux UNFD	0		0
	Construction un Hangar	200m2	Perte des terres	3
	Extension réseau électrique nouveau quartier	0		0
	Mise en conformité 200 logement	0		0
	Construction caserne de pompier	800m2	Pertes des terres	6
	Construction clôture école Obock 1+ réhabilitation	0		0
	Extension du pavillon maternité et réhabilitation du couloir allant au bloc opératoire	0		0
Ali-ADDE				
	Adduction de l'eau	25 Km de long et 1.5 de large (37500m2)	Restriction d'accès et occupation temporaire/ pertes des terres	20
	Rehabilitation hangar Ali-Sabieh	0		0
Total des activités du financement additionnel		38500m2		29

4. CONTEXTE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION

Le contexte légal et institutionnel du CPR a trait à la législation foncière (les textes applicables au foncier, le statut des terres), la participation du public, les mécanismes d'acquisition de terrain, de réinstallation et de compensation. Il contient également une analyse comparée de la législation nationale Djiboutienne en matière de réinstallation et de la Politique de la Banque Mondiale en l'occurrence l'OP.4.12. Le cadre légal est composé des textes nationaux traitant du sujet, de la politique et des procédures qui encadrent la réinstallation involontaire et les indemnités qui sont associées.

4.1 Le régime foncier à Djibouti

A Djibouti la loi N°171/AN/91/2e L portant fixation et organisation du domaine public classe tous les biens sur le territoire Djiboutien comme faisant partie du domaine public. Ainsi, l'article premier dispose "le domaine public est constitué de l'ensemble des biens de toutes natures, immobiliers ou mobiliers, classés aux délimités dans le domaine public, affectés ou non à l'usage public".

Le domaine de l'Etat ainsi structuré comprend deux parties: le domaine naturel et le domaine artificiel. Le domaine naturel comprend les sites naturels déterminés par la loi tandis que le domaine artificiel comprend les aménagement et ouvrages réalisés pour des raisons d'intérêt général ou d'utilité publique, ainsi que les terrains qui les supportent, déterminés par la loi ou ayant fait l'objet d'une procédure de classement.

Le domaine privé de l'Etat est organisé par la loi n°178/AN/91/2eL. Cette loi porte régime de base du domaine privé de l'Etat, dont font partie les terres vacantes et sans maître et celles acquises par l'Etat ou provenant de donations, héritages ou d'autres manières légales. Ces terres sont réparties en deux catégories: terrains urbains et terrains ruraux, et leur aliénation est soumise aux règles suivantes: les terres acquises par l'Etat déjà mises en valeur et dûment immatriculées sont soumises à la réglementation de droit commun en matière de propriété et de contrats; les terres vacantes et sans maître, et de manière générale, toutes les terres non immatriculées ou non mises en valeur peuvent: 1) avant l'immatriculation au nom de l'Etat être l'objet de permis d'occupation provisoire, s'il s'agit de terrains urbains à usage de construction, ou d'autorisation d'exploiter s'il s'agit de terrains agricoles, 2) après l'immatriculation au nom de l'Etat être cédées de gré à gré ou par adjudication publique s'il s'agit de terrains urbains à usage de construction; être concédés à titre provisoire s'il s'agit de terrains urbains à usage industriel ou agricole ou de terrains ruraux; être affectés gratuitement à des établissements publics.

La propriété foncière quant à elle relève de la loi n°177/AN/91/2eL. Cette loi porte organisation de la propriété foncière. A cette fin elle institue un service dit de la conservation foncière, chargé d'assurer aux titulaires la garantie des rôles réels qu'ils possèdent sur ces immeubles, et ce au moyen de l'immatriculation de tous les immeubles aux livres fonciers et la publication sur les livres fonciers de tous les droits réels qui s'y rapportent. L'immatriculation est obligatoire et définitive. Sont considérés immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent: les droits réels immobiliers et les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

4.2. Cadre législatif et réglementaire de la république de Djibouti

Ce cadre fait référence aux lois, décrets, arrêtés qui organisent les différentes opérations à l'accès et au retrait de terre qui concernent la république de Djibouti.

Les principaux textes sont les suivants :

Cadre législatif

- Loi n° 171/AN/91/2eL portant fixation et organisation du domaine public. Cette loi abroge le décret du 29 juillet 1924 portant fixation et organisation du domaine public et des servitudes d'utilité publique à la Côte française des Somalis ainsi que ses textes d'application.

- Loi n° 172/AN/91/2e L réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette loi abroge le décret du 21 février 1939 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à la Côte française des Somalis.
- Loi n° 173/AN/91/2eL portant organisation du domaine privé de l'Etat. Cette loi abroge le décret du 29 juillet 1924 portant fixation et organisation du domaine public et des servitudes d'utilité publique à la Côte française des Somalis ainsi que ses textes d'application.
- Loi n° 177/AN/91/2eL portant organisation de la propriété foncière. Cette loi abroge le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété dans la Côte française des Somalis.
- Loi n° 178/AN/91/2eL fixant les modalités d'application des lois relatives au régime foncier. Cette loi abroge le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété dans la Côte française des Somalis.

Le cadre réglementaire

Le cadre réglementaire est composé des textes suivants:

- Décret n°2001-0184/PR/MHUEAT portant création d'un Fonds de l'Habitat et la Gestion des Établissements Humains;
- Décret n°2002-0252/PR/MHUEAT portant retenue à la source en faveur du Fonds de l'Habitat.
- Décret n°2004-0230/PR/MHUEAT portant création d'un conseil national de l'aménagement du territoire (CNAT).
- Arrêté n°2010-0409/PR/MHUEAT portant obligation de conception des projets de construction par des bureaux d'architecture et d'études agréés;
- Arrêté n°2010-0061/PR/MHUEAT complétant l'arrêté n°2007-0645/PR/MHUEAT modifiant et complétant l'Arrêté n°73-1580/SG/CG du 31 octobre 1973 portant organisation de la procédure d'instruction et de délivrance du Permis de construire;
- Arrêté n°2007-0645/PR/MHUEAT modifiant et complétant l'Arrêté n°73-1580/SG/CG du 31 octobre 1973 portant organisation de la procédure d'instruction et de délivrance du Permis de construire.
- Arrêté n°2006-0515/PR/MHUEAT portant obligation pour les Départements Ministériels, les Établissements Publics et les Unités de projet de recourir à l'assistance des Services Techniques de l'État lors de la réalisation de travaux d'aménagement urbain et de construction et lors des demandes d'autorisation de construire.
- Arrêté n°2000-0555/PR/MHUEAT portant création d'un Comité national de l'habitat.

4.3 Mécanisme légal d'atteinte à la propriété privée à Djibouti

A Djibouti la loi N°172/AN/91/2e L du 10 octobre 1991 règlement l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette loi stipule en son article premier que l'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice.

La procédure comporte quatre phases:

- 1) la déclaration d'utilité publique;
- 2) l'arrêté de cessibilité, lequel a pour but essentiel de déterminer les propriétés à exproprier et de donner aux intéressés la possibilité de faire valoir leurs droits et de produire leurs titres;
- 3) le prononcé de l'expropriation par autorité de justice;
- 4) la fixation de l'indemnité d'expropriation par une commission arbitrale.

Déclaration d'utilité publique

Selon l'art. 2 de la loi n° 172 "la faculté d'exercer le droit d'expropriation résulte pour la puissance publique (Etat, commune, ou pour tout établissement public et société ou particulier concessionnaire de services ou de travaux publics à qui ce droit a été expressément délégué), d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté pris en conseil des ministres, déclarant d'utilité publique les opérations ou travaux à entreprendre tels que: construction de routes, chemins de fer ou ports, travaux urbains, installation de services publics, travaux d'assainissement etc.

Une enquête administrative précède toujours l'acte portant déclaration d'utilité publique. La forme et la durée de cette enquête sont fixées par arrêté du ministre chargé des domaines, pris en conseil des ministres.

Mesures d'administration -- arrêté de cessibilité

Elles consistent à l'identification et au levé du plan parcellaire des terrains ou édifices dont la cession est nécessaire. Ces plans de terrains et des établissements recensés sont déposés pendant huit jours au bureau du commissaire de la république du district dans le ressort duquel se situent les terrains afin que chacun puisse en prendre connaissance. Ce plan doit indiquer pour chaque parcelle expropriée, le nom du propriétaire porté au registre foncier, s'il concerne des immeubles immatriculés ou dans le cas contraire, le nom du propriétaire notoire ou présumé. Si le propriétaire est inconnu, il en est fait mention.

A l'expiration du délai de huitaine, une commission se réunit aux bureaux du district, suivant la situation des biens en vue de formuler un avis sur les propriétés à exproprier.

Cette commission est composée d'un délégué du ministre chargé des domaines et de six membres, qui sont:

- 1) le commissaire de district;
- 2) Un représentant du service des domaines;
- 3) Un représentant du service des travaux publics, choisi autant que possible parmi ceux qui sont chargés de l'exécution des travaux
- 4) Trois contribuables de nationalité Djiboutienne, inscrits au rôle de l'impôt foncier.

Règlement des indemnités

Le règlement des indemnités dues au titre de l'expropriation comporte deux phases. Une phase préparatoire qui donne l'opportunité au propriétaire de fixer dans la quinzaine par mémoire et avec toutes justifications à l'appui les sommes qu'il demande à titre d'indemnité d'éviction. La même invitation est adressée aux intéressés que le propriétaire a fait connaître à l'administration (fermiers, locataires, titulaires d'usufruit, d'habitation ou d'usage) de faire valoir leur droit.

Les expropriés notifient directement à l'administration expropriante leur mémoire, par exploit d'huissier ou sous pli recommandé avec avis de réception.

Dès réception des mémoires l'administration expropriante est tenue de déclarer son acceptation ou son refus. Si elle n'accepte pas ou si les propriétaires et autres intéressés n'ont pas présenté leurs demandes dans les délais prescrits, l'administration expropriante les sites devant la commission arbitrale d'évaluation pour qu'il soit procédé au règlement des indemnités.

La commission d'évaluation

L'indemnité est fixée par la commission arbitrale d'évaluation siégeant au chef-lieu du district.

La commission arbitrale est composée des membres suivants:

- Un magistrat, président;
- Deux fonctionnaires
- Une notaire;
- Et un contribuable représentant la propriété foncière.

Le paiement des indemnités

L'administration peut prendre possession moyennant le versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par elle et s'il y a lieu, consignation du surplus de l'indemnité telle qu'elle a été fixée par la commission: ce surplus doit lui-même être versé à l'exproprié lorsque celui-ci l'accepte et lorsque l'administration n'en conteste pas le montant.

4.3.1. Mécanisme de compensation/indemnisation

La règle de fixation des indemnités en république Djiboutienne prévoit que l'indemnité d'expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain causé par le fait même de l'éviction; elle ne peut

s'étendre au préjudice incertain et éventuel qui ne serait pas la conséquence directe de l'expropriation. Les indemnités sont, en principe, fixées d'après l'état et la valeur des biens, à la date de l'ordonnance du président du tribunal. Toutefois les améliorations de toute nature telles que construction, plantation diverses etc., qui auraient été faites à l'immeuble ou au fonds de commerce même antérieurement à l'ordonnance du président ne donnent à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle les améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites en vue d'obtenir une indemnité plus élevée.

Tableau 12: Comparaison entre la législation Djiboutienne et la PO 4.12

Thème	Cadre juridique national du Djibouti	Cadre de l'OP 4.12	Conclusions
Eligibilité à une compensation	La loi N°172/AN/91/2e L du 10 octobre 1991 règlement l'expropriation pour cause d'utilité indique a son article 24 que le propriétaire ainsi que les autres intéressés devront formuler les sommes qu'il demande dans un délai de quinze jours à l'administration expropriante.	OP.4.12 par.14 ; Annexe A par.6. a)i) : Le recensement permet d'identifier les personnes éligibles à l'aide pour décourager l'arrivée massive de personnes inéligibles.. Exclure du droit à compensation et à l'aide des populations qui s'installent dans la zone après la décision de réaliser le projet et l'élaboration du recensement des populations éligibles à la réinstallation et autres compensations. OP 4.12 para 15 prévoit des critères d'éligibilité.	Il existe une <u>concordance</u> entre la politique de la Banque mondiale et la législation Djiboutienne. L'OP 4.12 de la Banque mondiale sera appliquée parce que plus explicite.
Réalisation des PAR	Le cadre national ne prévoit pas l'élaboration d'un PAR	L'OP 4.12 demande que qu'un PAR soit élaboré lorsque des personnes sont affectées par le projet	<u>Discordance</u> avec l'OP 4.12 L'OP 4.12 de la Banque mondiale sera appliquée
Date limite d'éligibilité (CUT-OFF DATE)	La procédure nationale prévoit à son article 4 sur loi N°172/AN/91/2e L du 10 octobre 1991 règlement l'expropriation pour cause d'utilité qu'après le recensement et l'identification des biens affectés, les intéressés disposent de huit (8) jours pour formuler des réclamation passé ce délai aucune réclamation ne sera accepté. Toutefois la loi ne dispose pas sur ce qui va se passer après ces exercices (admission et exclusion de nouveaux arrivants)	Le recensement permet d'identifier les personnes éligibles à l'aide; OP 4.12 para 15 prévoit des critères d'éligibilité ; de mettre au point d'une procédure acceptable pour déterminer les personnes déplacées et leurs droits en terme de compensation et/ou aide, en impliquant les différents acteurs ; d'exclure du droit à compensation et à l'aide des populations qui s'installent dans la zone après la décision de réaliser le projet et l'élaboration du recensement des populations éligibles à la réinstallation et autres compensations.	<u>Concordance partielle</u> entre les deux politiques. Toutefois, celle de la Banque est plus explicite et plus complète en matière de détermination de la date limite d'éligibilité. L'OP 4.12 de la Banque mondiale sera appliquée
Occupants irréguliers	La notion d'occupants irréguliers ne figure pas dans la législation Djiboutienne.	Selon l'OP4.12, les personnes occupant irrégulièrement un site reçoivent une aide à la réinstallation en lieu et place de la compensation pour les terres qu'elles occupent, et toute autre aide, en tant que de besoin, aux fins d'atteindre les objectifs énoncés dans la présente politique, à la condition qu'elles aient occupé les terres dans la zone du projet avant la date limite fixée. Si une relocalisation physique est nécessaire, les personnes déplacées doivent bénéficier d'une aide telle que des indemnités de déplacement durant la réinstallation.	<u>Discordance importante</u> entre l'OP 4.12 et la législation nationale car les occupants irréguliers ne sont pas formellement reconnus par la législation nationale . L'OP 4.12 doit être appliquée.
Compensation en espèces	La compensation se fait en principe en espèce chapitre 3 de la loi N°172/AN/91/2e L du 10 octobre 1991 règlement l'expropriation pour cause d'utilité. Les indemnités sont en principe fixée d'après l'état et la valeur des biens, à la date de	L'OP 4.12 autorise un paiement en espèces d'une compensation pour perte de biens. Les niveaux de compensation en espèces devront être suffisants pour financer le remplacement des terrains perdus et autres actifs au coût intégral de remplacement sur les marchés locaux.	<u>Discordance</u> : La politique de la Banque Mondiale ne tient pas compte de la dépréciation du bien dans l'évaluation ce qui n'est pas le cas pour la législation Djiboutienne. L'OP 4.12 de la Banque mondiale sera

	l'ordonnance du président du tribunal.		appliquée
Compensation en nature – Critères de qualité	La législation nationale ne prévoit la compensation en nature bien que dans la pratique l'administration le fait.	L'OP 4.12 incite de privilégier les stratégies de réinstallation sur des terres en ce qui concerne des populations déplacées dont les moyens d'existence sont tirés de la terre.	<u>Discordance</u> : Il n'y a pas conformité partielle entre les dispositions de la législation du Djiboutienne et la PO 4.12 L'OP 4.12 de la Banque mondiale sera appliquée
Compensation - Infrastructure	Les indemnités sont en principe fixée d'après l'état et la valeur des biens, à la date de l'ordonnance du président du tribunal.	Remplacer ou payer la valeur au prix du marché actuel ou à neuf.	<u>Discordance</u> : sur le principe de compenser, mais différence importante sur la détermination des valeurs à payer car l'OP 4.12 ne tient pas compte de la dépréciation. L'OP 4.12 de la Banque mondiale sera appliquée
Alternatives de compensation	La procédure nationale ne prévoit pas d'alternative de compensation en nature ou sous forme de travail.	Selon l'OP 4.12, si les personnes déplacées choisissent une autre option que l'attribution de terres, ou s'il n'y a pas suffisamment de terres disponibles à un coût raisonnable, il faudra proposer des options non foncières fondées sur des perspectives d'emploi ou de travail indépendant qui s'ajouteront à une indemnisation en espèces pour la terre et autres moyens de production perdus.	<u>Discordance</u> La politique de la Banque mondiale, en matière d'alternative de compensation, notamment celle fondée sur des perspectives d'emploi ou de travail indépendant est différentes de la législation nationale dont l'option est beaucoup plus l'indemnisation en espèces. L'OP 4.12 de la Banque mondiale sera appliquée
Evaluation des terres	La législation nationale ne précise pas les conditions d'acquisition des terres dans le contexte d'expropriation pour cause d'utilité publique.	Remplacer à base des prix du marché par m ²	<u>discordance</u> car la législation nationales ne mentionne pas les conditions d'acquisition des terres. <u>Suggestion</u> : L'OP 4.12 de la Banque mondiale sera appliquée
Evaluation des structures	Les indemnités sont en principe fixées d'après l'état et la valeur des biens, à la date de l'ordonnance du président du tribunal	Remplacer à neuf sur la base des prix du marché par m ²	<u>Discordance</u> car la législation nationale tient compte de la dépréciation du bien. L'OP 4.12 de la Banque mondiale sera appliquée
Participation	La procédure nationale dispose qu'une enquête doit être menée pour déterminer les ayants droits à la suite de la déclaration d'utilité publique. Les intéressés sont informés par publicité par affichage ou publication dans la presse	Les populations déplacées devront être consultées de manière constructive et avoir la possibilité de participer à tout le processus de réinstallation	<u>Discordance</u> entre les deux textes car l'OP 4.12 exige que les personnes affectées soient consultées L'OP 4.12 qui recommande la consultation

			est à appliquer
Groupes vulnérables	La Procédure nationale ne reconnaît pas les groupes vulnérables et ne prévoit aucune disposition pour eux.	La PO 4.12 recommande une attention particulière à porter aux groupes vulnérables au sein des populations déplacées, notamment les personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté, les travailleurs sans terre, les femmes et les enfants, les populations autochtones, les minorités ethniques et toutes les autres personnes déplacées qui ne font pas l'objet d'une protection particulière	<u>Discordance</u> entre législations Djiboutienne et celle de la Banque Mondiale. L'OP 4.12 de la Banque mondiale sera appliquée
Litiges	La procédure nationale prévoit d'abord l'accord à l'amiable ensuite en cas de désaccord entre les deux parties la saisine de la commission d'évaluation si les parties ne sont pas d'accord elles saisissent Tribunal civil.	L'OP 4.12 prévoit les procédures judiciaires avec des délais raisonnables, un coût abordable et à la portée de tous en favorisant les mécanismes alternatifs tels que la conciliation, la médiation ou le recours à certaines autorités coutumières.	<u>Concordance</u> entre les deux législations. Cependant celle de la BM est plus explicite. L'OP 4.12 de la Banque mondiale sera appliquée
Déménagement des PAP	La procédure nationale ne prévoit pas d'indemnités de déplacement des PAP après l'indemnisation	L'OP 4.12 prévoit le déménagement après le paiement et avant le début des travaux.	<u>Discordance</u> entre les deux politiques. L'OP 4.12 de la Banque mondiale sera appliquée
Coûts de réinstallation	Il n'est pas précisé de coût de réinstallation dans la législation nationale	Payable par le projet sous forme de contribution nationale	<u>Discordance</u> entre les deux textes. L'OP 4.12 de la Banque mondiale sera appliquée
Réhabilitation économique	Non mentionné dans la législation nationale	Nécessaire dans les cas où les revenus sont touchés ; les mesures introduites dépendent de la sévérité de l'impact négatif	<u>Discordance</u> Différence importante L'OP 4.12 de la Banque mondiale sera appliquée
Suivi et évaluation	Non mentionné dans la législation nationale	Nécessaire	<u>Discordance</u> Différence importante L'OP 4.12 de la Banque mondiale sera appliquée

Conclusion:

Sur nombre de points, il y a une convergence entre la législation Djiboutienne et l'OP.4.12 de la Banque Mondiale. Les points de convergence portent en particulier sur :

- les personnes éligibles à une compensation,
- la date limite d'éligibilité,
- le type de paiement

les points suivants ne concorde pas ou ne sont pas pris en compte dans la législation Djiboutienne :

- les occupants irréguliers ne sont pas pris en charge par le droit national ;
- les procédures de suivi et d'évaluation n'existent pas dans la législation Djiboutienne ;
- la réhabilitation économique n'est pas prévue dans le cadre juridique du Djibouti;
- le coût de réinstallation n'est pas pris en charge par le cadre juridique djiboutien;
- le déménagement des PAP (Personne Affecté par le Projet) n'existe pas en droit du Djibouti;
- le règlement des litiges est plus souple et plus clair dans la législation de la Banque Mondiale;
- les groupes vulnérables sont inconnus en droit positif Djiboutien;
- la participation est plus large et plus inclusive dans les textes de l'OP.4.12;
- les alternatives de compensation ne sont pas prévues dans le droit Djiboutien.

Il apparaît que ces points non pris en compte dans la législation nationale ne sont pas en contradiction avec les directives de l'OP 4.12 : ils relèvent plutôt d'une insuffisance dans la législation nationale. Par conséquent rien n'empêche l'application des directives de l'O.P. 4.12 par les pouvoirs publics Djiboutien au nom du principe de compatibilité. Pour ce qui est de la Banque Mondiale, là où il y a une divergence entre l'OP 4.12 et la législation Djiboutienne, c'est l'OP 4.12 qui aura prévalence et ses principes qui seront appliqués.

4.5. Cadre institutionnel de la réinstallation en Djibouti

4.5.1. Acteurs institutionnels responsables

Différentes institutions interviennent dans la gestion des terres en Djibouti. Il s'agit essentiellement du:

Ministère chargé de l'urbanisme:il est chargé de la préparation des lois et règlements propres à l'exécution des politiques sectorielles concernant l'habitat, l'urbanisme, l'environnement etc.La Direction de l'urbanisme intervient dans l'identification des sites de réinstallation, dans l'aménagement des plans parcellaires sur les sites de recasement, la coordination des opérations de réinstallation à travers l'implantation des équipements sociaux de base.

Le Ministère chargé des domaines:il est chargé de l'instruction de l'acte déclaratif d'utilité publique. En outre le ministère veille à l'application et à la vulgarisation de la législation foncière et immobilière ; de la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière d'affectation et de distribution des terres ; du notariat en matière foncière et cadastrale par la régularisation des différents titres qui lui sont soumis.

Le Secrétariat d'Etat en charge de la Solidarité Nationale:est chargé de mettre en œuvre et de faire suivre l'Initiative Nationale pour le Développement Social (INDS), coordination de la politique de développement économique, conjointement avec le ministère chargé de l'Economie et des Finances. Ses organes sous tutelle notamment l'Agence Djiboutienne de Développement Social (ADDS) et le Fonds de Solidarité Nationale (FSN) interviennent activement dans la gestion des opérations liées à la réinstallation de populations notamment dans la mobilisation des ressources pour l'indemnisation des personnes affectées, la mise en place de frais de démolition.

La Commission d'Evaluation: Elle est chargée en cas de désaccord sur le montant de l'indemnisation entre l'administration expropriante et la personne affectée, de fixer le montant par décision de justice. Cette commission arbitrale est composée:

- d'un magistrat, président;

- deux fonctionnaires;
- un notaire;
- et un contribuable représentant la propriété foncière.

4.5.2. Evaluation des capacités en matière de réinstallation des acteurs institutionnels

Les structures chargées des opérations de réinstallation à Djibouti ont souvent eu à conduire ou à participer à des opérations de recasement donnant lieu à une indemnisation des personnes affectées. C'est le cas de l'ADDS, du Fond de l'Habitat, des services de l'Urbanisme et du cadastre. Ces différentes institutions ont une expérience en matière de réinstallation et sont familières des principes et procédures de la PO/PB 4.12. Toutefois cette expérience semble limitée à l'application de la législation nationale. Dans le cadre du projet on devra juste les recycler pour optimiser leur intervention.

Dans la zone du projet, les Collectivités locales (les Préfectures) situées à Holl-Holl, Ali-Addé et Obock sont les principaux bénéficiaires. Toutefois, ces collectivités ne disposent pas de services techniques pour la gestion des infrastructures. Elles n'ont pas de compétence en matière de réinstallation ; toutes fois, elles jouent un rôle important dans la sensibilisation et l'information et la gestion des conflits.

Concernant les services techniques (agriculture, urbanisme, hydraulique, etc.), leurs expériences portent beaucoup plus sur l'évaluation des biens affectés dans leur secteur respectifs, selon les barèmes nationaux. Dans ce contexte, il est nécessaire que le projet développe un programme de renforcement des capacités pour permettre aux acteurs impliqués dans la réinstallation de bien maîtriser les enjeux et procédures de la PO 4.12 de la Banque mondiale.

4.6. Proposition de dispositif institutionnel dans le cadre du projet

4.6.1. Responsabilités

La réussite de la procédure d'indemnisation dépendra, dans une large mesure, de l'organisation qui sera mise en place et de la définition du rôle et des responsabilités des institutions impliquées. En tant que maître d'ouvrage, la mise en œuvre du plan d'indemnisation sera sous l'autorité du Ministère d'Etat en charge de la Solidarité Nationale. Ce dernier, assure la tutelle du projet à travers l'ADDS. Le ministère des finances assure la tutelle des directions du cadastre et des domaines. Les différents arrangements institutionnels sont sommairement décrits dans le tableau ci-dessous.

Tableau 13: Proposition de dispositif institutionnel

ACTEURS INSTITUTIONNELS	RESPONSABILITES
Agence Djiboutienne pour le Développement Social (ADDS)	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusion du CPR • Remplissage des Fiches de Criblage des impacts de réinstallation • Préparation et financement des PARs/PSRs, (recrutement de consultants) et diffusion après validation par la BM • Mise en place des commissions d'évaluation • Instruction de la déclaration d'utilité publique (si nécessaire) • Supervision du processus • Financement de la sensibilisation et du suivi • Travail en étroite collaboration avec les communes ou autres organes d'exécution • Désignation de l'Expert Social de l'Unité de gestion du projet chargé de la coordination de la mise en œuvre des PAR • Gestion des ressources financières allouées • Indemnisation des ayants-droits • Suivi de la réinstallation et des indemnisations • Reporting périodique à la Banque mondiale

	<ul style="list-style-type: none"> • Supervision des indemnisations des personnes affectée • Suivi de la procédure d'expropriation et d'indemnisation • Suivi de la résolution des plaintes
Etat (Ministère chargé des Finances)	<ul style="list-style-type: none"> • Financera le budget des compensations
Commission d'évaluation et d'indemnisation des impenses	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluation des impenses et des personnes affectée • Libération des emprises
Communes ciblées	<ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement des plaintes et réclamations • Identification et libération des sites devant faire l'objet d'expropriation • Participation au suivi de la réinstallation et des indemnisations • Diffusion des PAR/PSR au niveau local • Traitement selon la procédure de résolution des conflits • Participation au suivi de proximité
Consultants en sciences sociales	<ul style="list-style-type: none"> • Etudes socioéconomiques • Réalisation des PAR/PSR • Renforcement de capacités • Evaluation d'étape, à mi-parcours et finale
Justice	<ul style="list-style-type: none"> • Jugement et résolution des conflits (en cas de désaccord à l'amiable)

4.6.2. Ressources, soutien technique et renforcement de capacités

Il est nécessaire que tous les acteurs institutionnels interpellés dans la mise en œuvre de la réinstallation soient renforcés en capacités à travers des sessions de formation sur l'OP.4.12 et sur les outils, procédures et contenu de la réinstallation (CPR, PAR, etc.). Il s'agira d'organiser un atelier de formation regroupant toutes les structures techniques impliquées dans la mise en œuvre du CPR et des PAR au niveau national et provincial. La formation pourra être assurée par des consultants en sciences sociales, avec l'appui d'experts en sauvegarde sociale.

5. PRINCIPES, OBJECTIFS, PROCESSUS DE REINSTALLATION

5.1 Principes et objectifs de la réinstallation

Les activités qui seront financés dans le cadre du projet ne vont pas créer à priori de déplacements massifs de populations car toutes les mesures seront prises pour les minimiser. Toutefois, il y aura surtout des déplacements en termes de pertes d'activités socioéconomiques (temporaires ou définitives), notamment lors des travaux d'aménagement de la voirie et de réhabilitation des marchés. Dans ces cas de figure, les personnes physiques ou morales qui perdent des droits, ne serait-ce que de manière temporaire, doivent être indemnisées et assistées au moment opportun. Mais, la réinstallation involontaire de populations devra être la dernière alternative dans le cadre du projet. Le projet devra s'inscrire dans une logique de transférer le moins de personnes possible et de perturber le moins possible d'activités socioéconomiques.

Dans le cadre des principes et objectifs du processus de réinstallation, les règles suivantes sont à appliquer :

- Eviter ou minimiser les déplacements;
- Fournir une assistance aux personnes déplacées pour leur permettre d'améliorer leurs revenus; et leurs niveaux de vie, ou, au minimum, de les reconstituer;
- Traiter les réinstallations comme des programmes de développement;
- Fournir aux personnes touchées des opportunités de participation et de choix parmi les options réalisables;
- Fournir une assistance aux personnes déplacées quelle que soit leur légitimité par rapport à l'occupation foncière;
- Payer les compensations relatives aux actifs affectés à leur valeur de remplacement.

5.2 Principes d'Indemnisation

L'indemnisation sera régie par les deux principes suivants : (i) le règlement intégral des indemnisations avant le déplacement ou l'occupation des terres ; (ii) l'indemnisation sera payée à la valeur intégrale de remplacement.

5.3 Mesures additionnelles d'atténuation

Les principes de réinstallation sont destinés à minimiser les impacts négatifs. Il convient cependant de tenir compte du fait qu'il ne sera pas toujours possible d'éviter les acquisitions de terrains lors de la mise en œuvre des activités du projet. Dans ces cas de figure, et en sus des mesures de minimisation des impacts mentionnées ci-dessus, des mesures additionnelles d'atténuation pourraient également être nécessaires.

5.4 Processus de la réinstallation

Dans le processus de préparation du PAR, les principes généraux qui serviront de guide à toutes les opérations de réinstallation tiendront compte des quatre étapes suivantes :

- information des organisations de base ;
- détermination des sites d'implantation des sous-projets et des activités affectées ;
- élaborer un PAR;
- approbation du PAR. Par le Comité de Pilotage du projet et l'ADDS, les communes, la BM et les PAP.

Le tableau ci-dessous indique le processus de préparation du PAR.

6. CRITERE D'ELIGIBILITE DES PERSONNES AFFECTEES

6.1. Eligibilité à la compensation

Dans le cadre de ce projet, les PAP seront exclusivement des personnes déplacées économiquement. Aussi, sont éligibles à la compensation, toutes les personnes physiques ou morales qui sont installées sur les sites devant faire l'objet de déplacement et dont les biens seront partiellement ou totalement affectés par les travaux et qui auraient été recensées lors de l'enquête socio-économique. Les trois catégories suivantes sont éligibles aux bénéfices de la politique de réinstallation du Projet:

- (a) Les détenteurs d'un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et traditionnels reconnus);
- (b) Les personnes qui n'ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement commence, mais qui ont des revendications qui sont reconnues par la loi djiboutienne, ou qui sont susceptibles d'être reconnues;
- (c) Les personnes qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d'être reconnus sur les terres qu'elles occupent.

Les personnes relevant des alinéas (a) et (b) ci-dessus reçoivent une compensation pour les terres et autres biens qu'elles perdent. Les personnes relevant de l'alinéa (c) reçoivent une aide à la réinstallation en lieu et place de la compensation pour les terres qu'elles occupent, une compensation pour perte d'autres biens (autre que les terrains) et toute autre aide permettant d'atteindre les objectifs énoncés dans le présent CPR, à la condition qu'elles aient occupé les terres dans la zone du projet avant une date limite fixée ci-dessus définie (section 6.2).

Tableau 14: Matrice d'indemnisation

Impact	Eligibilité	Droit à compensation ou réinstallation
Perte de terrain titré	Etre le titulaire d'un titre foncier valide et enregistré	Compensation de la parcelle à la valeur intégrale de remplacement Ou Réinstallation sur une parcelle similaire si le titulaire du titre foncier est également résident sur place Toutes les PAP relevant du paragraphe 15 (a) ² et (b) ³ de l'OP4.12 (y compris les propriétaires fonciers coutumiers légalement reconnus) sont compensées pour leurs terres perdues.
Perte de terrain cultivable et cultivé non titré	Etre l'occupant reconnu d'une parcelle cultivable et cultivée (reconnu par les chefs coutumiers, notables et voisins) Les « propriétaires » coutumiers sont considérés comme des occupants de bonne foi de la terre, et sont éligibles aux mesures décrites ci-contre Ils ne sont pas éligibles à une compensation monétaire	Pas de compensation monétaire pour la parcelle Les occupants reconnus de terres cultivables et cultivées sont éligibles à la réinstallation. Une option de réinstallation leur est offerte, comportant : - Le cout de remplacement des bâtiments si applicable (voir ci-dessous), - Le remplacement des parcelles agricoles par des terres de potentiel agricole équivalent situées à une distance acceptable de la résidence de la personne concernée Les mises en valeur réalisées sur les terrains sont éligibles à une compensation à la valeur intégrale de remplacement ou au remplacement sur un terrain de réinstallation

²Les détenteurs d'un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et traditionnels reconnus par la législation du pays)

³Celles qui n'ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement commence, mais qui ont des titres fonciers ou autres — sous réserve que de tels titres soient reconnus par les lois du pays ou puissent l'être dans le cadre d'un processus identifié dans le plan de réinstallation

	pour un terrain non titré, car celui-ci est automatiquement considéré comme appartenant à l'Etat, mais sont éligible au cout de remplacement de structures ou cultures sur ces terrains	Toutes lesPAPrelevant duparagraphe 15 (a) ⁴ et (b) ⁵ de l'OP4.12(y compris les propriétaires fonciers coutumierslégalement reconnues) sont compensées pourleurs terres perdues.
Perte de terrain non cultivé	- Communautés locales	- Compensation au niveau communautaire
Perte de cultures	Etre reconnu comme ayant établi la culture (exploitants agricoles)	<u>Cultures pérennes</u> : compensation à la valeur intégrale de remplacement de la culture considérée (prenant en considération la valeur du plant, le travail nécessaire au ré-établissement de la culture, et la perte de revenu pendant la période nécessaire au ré-établissement à la valeur du marché du produit considéré) <u>Cultures annuelles</u> : si la culture est détruite avant d'avoir pu être moissonnée, compensation à la valeur actuelle du marché du produit perdu
Perte de bâtiment	<u>Cas 1</u> Propriétaire résident, reconnu comme propriétaire par le voisinage <u>Cas 2</u> Propriétaire non résident, reconnu comme propriétaire par le voisinage <u>Cas 3</u> Locataire, reconnu comme locataire par le voisinage	<u>Cas 1</u> Compensation du bâtiment à la valeur intégrale de remplacement (valeur du marché s'il est possible de se référer à des transactions pour ce type de bâtiment, plus indemnité de déménagement) OU Réinstallation dans un bâtiment de caractéristiques et de surface équivalentes ou supérieures et indemnité de déménagement <u>Cas 2</u> Compensation du bâtiment à la valeur intégrale de remplacement (valeur du marché s'il est possible de se référer à des transactions pour ce type de bâtiment) <u>Cas 3-</u> Compensation du coût du déplacement, comprenant (i) les frais encourus pour louer un logement similaire (trois mois de loyer de dépôt de garantie) et (ii) indemnité de déménagement
Déménagement	Etre résident et éligible à la réinstallation	Prise en charge du coût du déménagement, de préférence en nature (mise à disposition d'un véhicule pour transporter les effets personnels)
Perte d'activité commerciale ou artisanale	Etre reconnu par le voisinage et les autorités comme l'exploitant de l'activité (cas des vendeurs à l'étable)	Compensation de la perte de revenu encourue durant la période nécessaire pour ré-établir l'activité sur un autre site, plus appui en vue de l'adaptation à ces nouveaux sites

⁴Les détenteurs d'un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et traditionnels reconnus par la législation du pays)

⁵Celles qui n'ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement commence, mais qui ont des titres fonciers ou autres — sous réserve que de tels titres soient reconnus par les lois du pays ou puissent l'être dans le cadre d'un processus identifié dans le plan de réinstallation

Changement dans les conditions d'exercice de la profession	Vendeurs à l'étale implantés sur la voie publique	Appuis structurels (formation, crédit) durant une période suffisante pour que ces professionnels puissent s'adapter à leur nouvel environnement et compensation de la perte de revenu pendant la période nécessaire à leur adaptation
Perte d'emploi	Personnes disposant d'un emploi permanent sur le site du projet	Compensation de six mois de salaire et appui à la réinsertion

NOTA : toutes les PAP relevant du paragraphe 15(a)⁶ et (b)⁷ de l'OP4.12 (y compris les propriétaires fonciers coutumiers légalement reconnus) sont compensées pour leurs terres perdues.

6.2. Date limite d'éligibilité

Pour chacune des activités du projet qui comportera des actions de réinstallation ou de compensation significatives, une date limite devra être déterminée, sur la base du calendrier d'exécution probable du projet. La date limite est celle:

- défin des opérations de recensement destinées à déterminer les ménages et les biens éligibles à compensation, à laquelle les ménages et les biens observés dans les emprises à déplacer sont éligibles à compensation ; cette activité sera réalisée par l'expertise locale via la commission d'évaluation des impenses ;
- après laquelle les ménages qui arriveraient pour occuper les emprises ne seront pas éligibles. Toutefois, une dérogation pourra être autorisée exceptionnellement concernant les cas d'omission ou d'erreur du fait d'un déficit du processus de recensement.

6.3. Groupes vulnérables

6.4.1 Identification des groupes vulnérables

Selon les enquêtes de terrain dans les zones du projet, les groupes vulnérables concernent les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Autrement, il s'agit des personnes à revenu très faible qui n'ont pas accès aux services sociaux de base tels que: l'eau, la santé, l'éducation.. Par conséquent, ces personnes doivent faire l'objet d'une attention toute particulière dans les cas d'expropriation à des fins de mise en œuvre de projet ou programme financé par la Banque Mondiale. Les réfugiés feront parties intégrantes des groupes vulnérables.

Bien que les réfugiés soient bénéficiaires des infrastructures du projet, les travaux de génie civil se feront en grande partie à l'extérieur des camps et il n'est pas prévu que ces activités aient des impacts sur les infrastructures existantes des camps ainsi que des biens privés ou collectifs leur appartenant.

6.4.2 Assistance aux groupes vulnérables

L'assistance aux groupes vulnérables dans le cadre de la réinstallation et/ou indemnisation comprend les éléments suivants:

- identification des groupes et des personnes vulnérables et identification des causes et conséquences de leur vulnérabilité ; cette identification sera réalisée lors de l'étude socio-économique des PAR ; cette étape est essentielle car souvent, les personnes vulnérables ne participent pas aux réunions d'information/partage et de sensibilisation avec le Projet, et leur

⁶Les détenteurs d'un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et traditionnels reconnus par la législation du pays)

⁷Celles qui n'ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement commence, mais qui ont des titres fonciers ou autres — sous réserve que de tels titres soient reconnus par les lois du pays ou puissent l'être dans le cadre d'un processus identifié dans le plan de réinstallation

existence peut demeurer inconnue si le Projet n'adopte pas une démarche très active d'identification;

- identification des mesures nécessaires d'assistance aux différentes étapes du processus: négociation, compensation, déplacement;
- mise en œuvre des mesures d'assistance.

6.4.3 Dispositions à prévoir dans les PSR/PAR

Il s'agit surtout du suivi et de la poursuite de l'assistance après le déplacement et l'identification d'institutions susceptibles de prendre le relais à la fin des interventions du projet. L'assistance apportée peut prendre les formes suivantes, selon les besoins et demandes des personnes vulnérables concernées:

- assistance dans la procédure d'indemnisation (par exemple procéder à des explications supplémentaires sur le processus, veiller à ce que les documents soient bien compris, accompagner la personne à la banque pour l'aider à percevoir le chèque d'indemnisation);
- assistance au cours de la période suivant le paiement afin que l'indemnité soit sécurisée ;
- assistance dans la reconstruction ;
- assistance durant la période suivant le déplacement ;
- assistance médicale si nécessaire à des périodes critiques, notamment durant le déménagement et la transition qui vient immédiatement après.

7. PREPARATION, REVUE ET APPROBATION DES PLANS SUCCINCTS DE REINSTALLATION (PSR) ET PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

Un PSR/PAR doit être préparé à la fois en cas de déplacement physique et économique. Chaque sous-projet devra faire l'objet d'une fiche de criblage des impacts de réinstallation, tel que présentée à l'Annexe 1. Lorsque des impacts ont été identifiés, un PSR ou un PAR devra être réalisé. Etant donné que les infrastructures prévues dans le cadre du projet sont d'impacts faibles à modérés, il est plus probable qu'un PSR soit requis au lieu du PAR. Ces plans devront être préparés, approuvés par tous les acteurs impliqués – et la Banque mondiale et mis en œuvre avant le début des travaux de génie civil.

Les éléments clés du PSR et du PAR sont présentés ci-dessous :

- **Plan Succinct de Réinstallation (PSR):** Un document simple décrivant le minimum nécessaire pour mettre en œuvre les activités de réinstallation. Il s'agit : (i) recensement des personnes et des biens et revenus affectés ; (ii) estimation des biens, revenus et autres pertes affectées ; (iii) descriptions des mesures de compensation et d'aide à la réinstallation ; (iv) description des acteurs responsables de la mise en œuvre du PSR et de son suivi ; (v) Budget et calendrier
- **Plan d'Action de Réinstallation (PAR) :** Etant donné que ce Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) est déjà préparé pour le projet, les Plans de Réinstallation (PARs) à soumettre comme condition de financement du sous-projet ne doit pas inclure les principes politiques, les droits et les critères d'éligibilité, les dispositions organisationnelles, les dispositions pour le suivi et l'évaluation, le cadre de participation et les mécanismes de règlement des griefs énoncés dans le cadre de la politique de réinstallation. Le plan de réinstallation spécifique au sous-projet doit inclure des informations de recensement de référence et d'enquêtes socio-économiques; taux et normes de rémunération spécifiques; les droits liés à tout impact supplémentaire identifié lors du recensement ou de l'enquête; description des sites de réinstallation et des programmes d'amélioration ou de restauration des moyens de subsistance et du niveau de vie; calendrier de mise en œuvre des activités de réinstallation; et une estimation détaillée des coûts.
-

8. EVALUATION DES BIENS ET TAUX DE COMPENSATION

La règle de fixation des indemnités en république Djiboutienne prévoit que l'indemnité d'expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain causé par le fait même de l'éviction; elle ne peut s'étendre au préjudice incertain et éventuel qui ne serait pas la conséquence directe de l'expropriation. Les indemnités sont, en principe, fixées d'après l'état et la valeur des biens, à la date de l'ordonnance du président du tribunal (loi N°172/AN/91/2e L du 10 octobre 1991 règlement l'expropriation pour cause d'utilité publique).

8.1. Compensation des terres

Les terres affectées par l'exécution du projet, cultivables ou incultes, seront remplacées par des terres de même type ou compensées en espèces au prix du marché.

8.2. Compensation des ressources forestières

La destruction de ressources forestières pour la construction d'équipements ou d'infrastructures au titre du projet doit faire l'objet d'une compensation par transfert aux services forestiers, sur la base d'un taux par hectare à définir pour chaque zone et qui devra faire l'objet de concertations avec la Direction de l'Agriculture et des Forêts.

8.3. Compensation des cultures et arbres fruitiers

Toute destruction d'arbres fruitiers ou de cultures vivrières, maraîchères ou industrielles se trouvant sur les sites d'intervention du projet devra donner lieu à une indemnisation. Pour les cultures annuelles (vivrières, maraîchères) l'indemnisation tient compte du prix d'achat au producteur et de la densité des plantes. S'agissant des cultures pluriannuelles, ce sont les premières années de production, les années de croissances et la période de déclin qui sont considérées. L'indemnité est calculée par pied ou par unité de superficie suivant le cas. La détermination de la valeur intégrale de remplacement exige que soient pris en compte non seulement le produit de la culture sur une année, mais aussi et surtout le coût d'installation de la plantation ainsi que le revenu perdu pendant les années nécessaires à l'installation et non productives de la plantation qui varie suivant le genre.

- les arbres fruitiers productifs: la compensation est évaluée en tenant compte de la production moyenne annuelle des différentes espèces et des prix du marché pour les récoltes des arbres adultes ; le coût de remplacement intègre les coûts d'aménagement, de plantation et d'entretien, jusqu'à la maturité des plants ;
- les arbres fruitiers non encore productifs : dans ce cas, le dédommagement concerne le coût d'acquisition et de remplacement des jeunes pousses, y compris les coûts d'aménagement.

8.4. Compensation pour les bâtiments et infrastructures

L'évaluation des indemnités de compensation des bâtiments est effectuée par les services d'urbanisme, des domaines et du cadastre, en rapport avec les PAP et l'ADDS sur la base des coûts de remplacement à neuf ou à la valeur marchande des immeubles qui seront affectés par le projet. La compensation comprend les bâtiments et les infrastructures, les clôtures de maisons et des baraques, les infrastructures de commerces, ateliers et garages ; etc. S'agissant des compensations en nature des infrastructures perdues, de nouvelles structures, de même superficie et de même qualité que les infrastructures détruites, sont reconstruites sur des terres de remplacement qui sont elle-même acquises. Les prix du marché déterminent les valeurs. Le calcul des indemnités prend également en compte le coût du transport et la livraison des matériaux au site de remplacement ainsi que le coût de la main d'œuvre requise pour la construction de nouveaux bâtiments.

8.5. Compensation pour perte de revenu pour les activités formelles et informelles

Les personnes déplacées exerçant une activité commerciale sur le site du projet sont obligatoirement privées de leurs sources de revenu pendant un certain temps. Même si l'infrastructure qu'elles doivent occuper est achevée avant le déménagement, il leur faut nécessairement du temps pour avoir une nouvelle clientèle, pour s'adapter au milieu et au type de concurrence en cours sur le nouveau site. Sur la base de l'enquête socio-économique, une compensation pour perte de revenu doit être prise en compte. Elle couvrira toute la période de transition et sera calculée sur la base du revenu journalier de la catégorie socioprofessionnelle, qu'elle soit dans le secteur formel ou informel.

Compensation pour la perte de revenu pour les activités formelles et informelles

Tableau 15: Mode d'évaluation des pertes de revenus

Activités	Revenus moyens journaliers	Durée arrêt des activités	Montant compensation
Garages et ateliers d'artisans	R	(T)	(R) x (T)
Vendeur d'étalage	R	(T)	(R) x (T)
Autres activités informelles	R	(T)	(R) x (T)

R : Revenu

T=Temps (durée arrêt du travail)

9. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES ET DES CONFLITS

Jusqu'à maintenant, les plaintes ont été gérées de manières informelles et résolues en absence de documentation écrite. Aucune plainte associée à la réinstallation involontaire n'a été rapportée, les plaintes étant principalement sur l'accès aux opportunités d'emploi associées aux activités du projet. Il a été convenu avec l'ADDS de renforcer et de documenter ce mécanisme qui se fera comme ce suit

9.1. Types des plaintes et conflits à traiter

Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas de réinstallation. C'est ce qui justifie un mécanisme pour traiter certaines plaintes. Les problèmes qui peuvent apparaître sont les suivants : erreurs dans l'identification des PAP et l'évaluation des biens ; désaccord sur des limites de parcelles ; conflit sur la propriété d'un bien ; désaccord sur l'évaluation d'une parcelle ou d'un autre bien ; successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre héritiers ou membres d'une même famille, sur la propriété, ou sur les parts, d'un bien donné ; désaccord sur les mesures de réinstallation (emplacement du site de réinstallation ; type d'habitat proposé ; caractéristiques de la parcelle de réinstallation, etc.) ; conflit sur la propriété d'une activité artisanale/commerciale (propriétaire du fonds et exploitant différents, donc conflits sur le partage de l'indemnisation).

9.2. Mécanismes proposés

L'information des PAP sur le mécanisme de gestion de plaintes se fera à travers la mise en place d'un registre de doléances auprès des autorités locales ou délégués de quartiers concernés. Ensuite, le projet informera les PAP sur la procédure à suivre pour pouvoir se plaindre.

Mécanismes de résolution amiable

Les mécanismes suivants sont proposés pour résoudre les conflits qui peuvent naître en raison du déplacement des populations :

- le premier niveau de résolution est assuré par le chef de tribu assisté par les notables ;
- le second niveau, en cas d'échec du premier, est assuré par le Conseil Coutumier de la zone concernée par le conflit ;
- le troisième niveau, en cas d'impasse des deux premiers niveaux, le Sous-Préfet (ou le Préfet) ;
- le quatrième niveau, en cas d'échec du troisième fait intervenir la justice.

Les voies de recours (recours gracieux préalable) sont à encourager et à soutenir très fortement.

Enregistrement des plaintes

Au niveau de chaque collectivité concernée par le projet, il sera déposé un registre de plainte au niveau de la Sous-Préfecture ou de la Préfecture.

- Le Chef de tribu (ou le Conseil coutumier), assurera la tenue du registre et va aider les PAP à remplir et déposer leur plainte ; la PAP peut aussi rédiger sa propre plainte, ou s'appuyer sur des personnes ressources ou des ONG ; Un modèle d'enregistrement des plaintes est joint en Annexe 4 et qui sera utilisé par le projet.
- Après enregistrement, le Chef de tribu (ou le Conseil coutumier), va convoquer un comité restreint (composé des notables du village et de toute autre personne jugée nécessaire), pour statuer sur le conflit dans un délai ne dépassant pas une (1) semaine ;
- Ce comité restreint convoque la PAP et le représentant du projet pour les entendre et tente une résolution à l'amiable. Le comité recevra toutes les plaintes et réclamations liées au processus de réinstallation, analyseront les faits et statueront en même temps et veilleront à ce que la réinstallation soit bien menée par le projet dans la localité. Un modèle d'enregistrement des plaintes est joint en Annexe 4 et qui sera utilisé par le projet.

- Si la tentative de résolution à l'amiable n'aboutit pas, ou si une partie n'est pas satisfaite du verdict rendu par le Chef de tribu (ou le Conseil coutumier), le plaignant peut faire appel auprès de l'Autorité administrative (Sous-Préfet ou Préfet de la localité) pour une seconde tentative.
- En cas d'échec de règlement par le Sous-Préfet ou le Préfet, le différend est soumis à la justice.

En cas de contestations répétées (au moins 3 fois) de la PAP concernant le montant de son indemnisation, la Commission de conciliation établit un PV de désaccord signé par la PAP et son témoin (l'ONG) et la somme d'argent est consignée dans un compte dédié à cet effet et le projet prend possession du bien affecté et la mise en œuvre continue. Au même moment le contentieux sera transféré au niveau des juridictions compétentes.

Dispositions administratives et recours à la justice

Le recours à la justice est possible en cas de l'échec de la voie amiable. Si le requérant n'est pas satisfait, il peut saisir la justice à travers le tribunal régional. Toutefois, c'est une voie à suivre en dernier recours, tant bien même que souvent cette voie n'est pas recommandée pour le projet car pouvant constituer une voie de blocage et de retard des activités. Pour cela, la démarche à suivre est la suivante : (i) la PAP rédige une plainte adressée au Juge du Tribunal de la région concernée ; (ii) la PAP dépose la plainte au Tribunal régional ; (iii) le Juge convoque la PAP et le représentant du projet pour les entendre ; (iv) le Juge commet au besoin une commission d'évaluation du bien affecté ; (iv) le Juge rend son verdict.

Suivi externe du mécanisme de gestion des conflits

Le suivi externe du mécanisme de gestion des conflits sera assuré par l'Expert Social de l'Unité de Gestion du Projet, avec l'appui du Consultant/ONG recruté.

10. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET DIFFUSION DE L'INFORMATION

10.1. Consultation sur le Cadre de Politique de Réinstallation

Dans le cadre des activités du financement additionnel du projet Régional, les documents de sauvegarde environnementale et sociale (CGES et CPR) ont fait l'objet d'une mise à jour. Dans ce cadre des consultations publiques ont été tenues **du 27/02/20 au 03/03/20** dans les trois zones cible du projet notamment OBOCK, ALI-ADDE et HOLL-HOLL avec les parties prenantes potentielles du projet.

Pour l'essentiel, les acteurs et bénéficiaires du projet ayant pris part aux travaux de consultation ont globalement apprécié le projet. La synthèse des résultats de ces consultations sont présentés dans le tableau 16 ci-dessous.

Tableau 16 : Résultats de la consultation

Lieu et date des consultations	Nombre de participants (préciser hommes et femmes)	Points essentiels soulevés	Réponses de l'ADDS
<p>Ali-Addé le 27/02/20</p>	<p>Neuf personnes ont participé à ces réunions de consultation (5 femmes, 4 hommes)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Impacts des réfugiés sur les ressources forestières, l'eau, les puits des périmètres agricoles ; le bois de chauffe ; etc. • Problème de moyen d'exhaure des périmètres agropastoraux • Indisponibilité des intrants agricole • Mauvaise gestion des déchets (immondice dans les cours d'école ou les environnants, bruletout), • Absence de cantine dans certaine école, • Problème d'accessibilité à l'Energie l'électrique de la centrale solaire pour certains quartiers • Problème d'insalubrité (déchets trainants, défécation à l'air libre, manque d'eau potable ...) • Insuffisance des latrines et celles existantes sont mal entretenues, • Sensibiliser la population sur les aspects environnementaux et sociaux du projet • Sensibiliser la population sur la protection des points en eau • Sensibilisation sur l'hygiène des mains pour les enfants et les mamans 	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisition des foyers améliorés • Boutique d'intrants agricoles • Acquisition des pompes solaire • Accroître la capacité de la centrale solaire • Doter toutes les écoles de cantine, • Doter les écoles de bacs et de poubelles et sensibiliser sur leur usage, • Sensibiliser sur la salubrité et l'hygiène puis doter les écoles de point d'eau • Doter les écoles de latrines adéquates et sensibiliser sur leur usage • Renforcer les capacités et la formation technique des agents des institutions partenaires • Appuyer des campagnes d'information accrue sur l'ensemble des populations des zones du projet sur les impacts du projet. • Sensibiliser la population sur la protection des points d'eau

<p>Holl-Holl le 02/03/20</p>	<p>Au total Neuf personnes ont participé à ces réunions de consultation (5 femmes, 4 hommes)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Impacts des réfugiés sur les ressources forestières, l'eau, les puits des périmètres agricoles ; le bois de chauffe ; etc. • Rareté des pâturages • Problème de moyen d'exhaure des périmètres agropastoraux • Indisponibilité des intrants agricole • Mauvaise gestion des déchets (immondice dans les cours d'école ou les environnants, bruletout), • Absence de cantine dans certaine école, • Problème d'accessibilité à l'Energie l'électrique de la centrale solaire pour certains quartiers • Problème d'insalubrité (déchets trainants, défécation à l'air libre, manque d'eau potable ...) • Insuffisance des latrines et celles existantes sont mal entretenues, • Sensibiliser la population sur les aspects environnementaux et sociaux du projet • Sensibiliser la population sur la protection des points en eau • Sensibilisation sur l'hygiène des mains pour les enfants et les mamans • 	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en défens/reboisement • Boutique d'intrants agricoles • Acquisition des pompes solaire • Accroître la capacité de la centrale solaire • Acquisition foyer améliorés • Doter toutes les écoles de cantine, • Doter les écoles de bacs et de poubelles et sensibiliser sur leur usage, • Sensibiliser sur la salubrité et l'hygiène puis doter les écoles de point d'eau • Doter les écoles de latrines adéquates et sensibiliser sur leur usage • Renforcer les capacités et la formation technique des agents des institutions partenaires • Appuyer des campagnes d'information accrue sur l'ensemble des populations des zones du projet sur les impacts du projet. • Sensibiliser la population sur la protection des points d'eau •
<p>Obock le 03/03/20</p>	<p>Au total quatorze personnes ont participé à la réunion de consultation (5 femmes, 9 hommes)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Impacts négatifs des réfugiés sur l'eau de la ville mais encore plus sur le paysage • Accaparement des emplois par les réfugiés qui entraînent frustrations et conflits sociaux de la population locale • Risques liés au VIH/SIDA (contact 	<ul style="list-style-type: none"> • Augmenter le nombre de forages d'eau pour la ville et travaux nettoyage des espaces publiques • Formation des jeunes aux métiers lucratifs, pour éviter les conflits • Formation des agriculteurs • Extension de réseau électrique • Acquisition des foyers améliorer • Boutique d'intrants agricole

		<p>entre jeunes du village et réfugiées filles)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Problème d'insécurité due à l'obscurité entre le camp des réfugiés et la ville) • Accaparement des emplois locaux par les réfugiés, au détriment des jeunes de la ville • Déboisement à cause du bois de chauffe ; habitations, etc. • Exode rural (plus de forêts et de pâturages) • Problème d'un local de stockage des poissons pour les pêcheurs • Indisponibilité des intrants agricole • Problème de salinités des parcelles de cultures • Problème d'insalubrité (déchets trainants, défécation à l'air libre, manque d'eau potable ...) • Insuffisance des latrines et celles existantes sont mal entretenues, • Sensibiliser la population sur les aspects environnementaux et sociaux du projet • Sensibiliser la population sur la propriété de la ville • Sensibilisation sur l'hygiène des mains pour les enfants et les mamans 	<ul style="list-style-type: none"> • Formation sur les bonnes pratiques agricoles • Doter les écoles de bacs et de poubelles et sensibiliser sur leur usage, • Sensibiliser sur la salubrité et l'hygiène puis doter les écoles de point d'eau • Doter les écoles de latrines adéquates et sensibiliser sur leur usage • Renforcer les capacités et la formation technique des agents des institutions partenaires • Appuyer des campagnes d'information accrue sur l'ensemble des populations des zones du projet sur les impacts du projet. • Sensibiliser la population sur la propriété de la ville •
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.1.1. Objectif et méthodologie

L'objectif général des consultations publiques est d'assurer la participation des populations au processus de planification des actions du projet. Il s'agissait notamment : (i) d'informer les populations sur le projet et ses activités ; (ii) de permettre aux populations de s'exprimer, d'émettre leur avis sur le projet; (iii) d'identifier et de recueillir les préoccupations (besoin, attentes, crainte etc.) des populations vis-à-vis du projet ainsi que leurs recommandations et suggestions. Les discussions ont tourné autour des thèmes suivants : (i) la présentation du projet et des composantes et sous-composantes ; (ii) la perception et l'appréciation du projet ; (iii) les préoccupations et les craintes vis-à-vis du projet et de sa mise en œuvre; (iv) les attentes, suggestions et recommandations. Comme des traditions des consultations ont été menées dans la Préfecture d'Obock et dans les Sous-Préfectures de Holl-Holl et Ali Addeh.

10.1.2. Synthèse des préoccupations exprimées

Les populations des localités consultées dans le cadre de la mise à jour du CGES et du CPR ont exprimé des préoccupations qui s'articulent essentiellement autour des éléments suivants :

- Déforestation (bois de chauffe et bois d'œuvre pour les habitations);
- Pressions sur les ressources en eau, notamment au niveau des périmètres agricoles existants;
- Risques sanitaires liés au VIH/SIDA (entre populations locales et réfugiés) ;
- Accaparement de certains emplois par les réfugiés à la place des jeunes résidents ;
- Insécurité (malfaiteurs ; etc.)

10.1.3. Synthèse des principales suggestions et recommandations

Après avoir exprimé leurs préoccupations à la suite de la présentation du projet (objectifs et activités), des études environnementales et sociales (CGES et CPRP) à réaliser et les objectifs et résultats attendus des consultations publiques, les populations consultées ont formulé des suggestions et recommandations, dont principalement :

- fournir un appui en intrants agricoles pour les périmètres;
- renforcer les capacités et la formation technique (production, conservation) ;
- appuyer la mobilisation de l'eau;
- fournir un appui pour l'installation du solaire ;
- promouvoir l'engrais organique à la place des produits chimiques;
- mener des activités de formation et de sensibilisation sur l'usage des pesticides ;
- assurer la fourniture de semences de qualité (banque d'intrants et de semences);
- appuyer l'installation de pompes solaires dans les périmètres agropastoraux ;
- renforcer les capacités des populations locales, notamment les jeunes (métiers).

En conclusion générale, on retiendra qu'aux termes des consultations publiques, les populations de Holl-Holl, Ali Addeh et Obock sont globalement bien accueillies et apprécient le projet.

10.2. Diffusion de l'information au public

Après approbation par le gouvernement et par la Banque Mondiale, le présent Cadre de politique et de réinstallation sera publié dans le journal officiel de la République Djiboutienne et sur le site internet de la Banque Mondiale. Par ailleurs, le rapport sera disponible pour consultation publique dans toutes les Sous-Préfectures et Préfectures de la zone du projet et à l'Agence Djiboutienne pour le Développement Social.

11. MODALITES INSTITUTIONNELLES DE MISE EN ŒUVRE DU CPR

11.1. Besoins en renforcement des capacités

Les institutions chargées de la mise en œuvre des PAR à venir devront être renforcées en capacités. Pour cela, les besoins en renforcement des capacités porteront sur la sélection sociale des activités, la préparation des TDR pour faire les PAR, les procédures d'enquêtes socio-économiques, la mise en œuvre de la réinstallation et le suivi/évaluation de la mise en œuvre.

11.2. Montage organisationnel

La mise en place d'une structure organisationnelle efficace et efficiente pour assurer la coordination et la cohérence de l'ensemble des activités de réinstallation, centraliser les flux d'information et réaliser le suivi et évaluation, revêt toute l'importance requise pour réussir la mise en œuvre de l'opération de réinstallation. Sous ce rapport, le dispositif d'exécution ci-dessous est préconisé :

Tableau 17: Arrangements institutionnels de mise en œuvre - Charte des responsabilités

ACTEURS INSTITUTIONNELS	RESPONSABILITES
Comité de Pilotage du projet II	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusion du CPR • Approbation et diffusion des PAR • Préparation des fiches de criblage de réinstallation • Supervision du processus • Financement des études, de la sensibilisation et du suivi
Etat (Ministère chargé des Finances)	<ul style="list-style-type: none"> • Financera le budget des compensations •
Agence Djiboutienne pour le Développement Social (ADDS)	<ul style="list-style-type: none"> • Instruction de la déclaration d'utilité publique • Sélection sociale des sous-projets en vue de déterminer si un PAR est nécessaire • Mise en place des commissions d'évaluation • Travail en étroite collaboration avec les communes ou autres organes d'exécution • Assistance aux organisations communautaires • Désignation de l'Expert Social de l'Unité de gestion du projet chargé de la coordination de la mise en œuvre des PAR • Gestion des ressources financières allouées • Indemnisation des ayants-droits • Suivi de la réinstallation et des indemnisations • Diffusion des PAR après validation par la BM • Reporting périodique à la Recrutement de consultants/ONG pour réaliser les études socio-économiques, les PAR et le suivi/évaluation • Supervision des indemnisations des personnes affectée • Suivi de la procédure d'expropriation et d'indemnisation
Commission d'évaluation et d'indemnisation des impenses	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluation des impenses et des personnes affectée • Libération des emprises
Communes ciblées	<ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement des plaintes et réclamations • Identification et libération des sites devant faire l'objet d'expropriation • Participation au suivi de la réinstallation et des indemnisations • Diffusion des PAR au niveau local • Traitement selon la procédure de résolution des conflits • Participation au suivi de proximité
Consultants en sciences sociales	<ul style="list-style-type: none"> • Etudes socioéconomiques • Réalisation des PAR • Renforcement de capacités • Evaluation d'étape, à mi-parcours et finale
Justice	<ul style="list-style-type: none"> • Jugement et résolution des conflits (en cas de désaccord à l'amiable)

11.3. Etape de mise en œuvre du CPR et des PAR

Le présent tableau décrit les principales étapes de préparation et de mise en œuvre du PAR.

Tableau 18 : Principales étapes de préparation et de mise en œuvre du PAR

ACTIVITES	RESPONSABLE	OBSERVATIONS/ RECOMMANDATIONS
I. Evaluation des impacts de réinstallation		
Préparation	CP et ADDS, Communes Préfectures	En rapport avec les PAP
II. Acquisition des terrains/Facilités d'accès aux ressources (commerçants, artisans, agriculteurs, forestiers, etc.)		
Déclaration d'Utilité Publique et cessibilité	ADDS, Domaine	
Evaluation des pertes	Commission d'évaluation	Avec les PAP/ consultant/ expert social
Estimation des indemnités	Commission d'évaluation	Avec les PAP/ consultant/ expert social
Négociation des indemnités	Commission d'évaluation	Avec les PAP/ consultant/ expert social
III. Compensation et Paiement aux PAP		
Mobilisation des fonds	ADDS	
Compensation aux PAP	ADDS	
IV. Déplacement des installations et des personnes	ADDS	En collaboration avec la Commission expropriation et les délégués de quartier
V. Suivi et évaluation de la mise en œuvre des PAR		
Suivi de la mise en œuvre du PAR	Consultant et ADDS Commission d'évaluation	
Evaluation de l'opération	Consultant et BM	
VI. Début de la mise en œuvre des projets	ADDS	

11.4. Calendrier d'exécution

Le calendrier de réinstallation donne des indications concernant les activités à mener à des dates qui correspondent à l'agenda de réalisation des travaux de génie civil. Il doit également permettre de suivre les populations déplacées afin de voir si les mesures d'accompagnement leur permettent progressivement de rétablir leurs conditions d'existence de départ.

Tableau 19 : Calendrier d'exécution du PAR

ACTIVITES	DATES/PÉRIODES
I. Campagne d'information	Au moins 3 mois avant le début des travaux
Diffusion de l'information	
II. Acquisition des terrains	Au moins 2 mois avant le début des travaux
Déclaration d'Utilité Publique et cessibilité	
Evaluation des occupations	
Estimation des indemnités	
Négociation des indemnités	
III. Compensation et Paiement aux PAP	Au moins 1 mois avant le début des travaux
Mobilisation des fonds	
Compensation aux PAP	
IV. Déplacement des installations et des personnes	Au moins 4 à 2 semaines avant le début des travaux
Assistance au déplacement	Continue
Prise de possession des terrains	Dès compensation
V. Suivi et évaluation de la mise en œuvre des PAR	Durant toute la durée des travaux
Suivi de la mise en œuvre du PAR	Continu
Evaluation de l'opération	6 mois à 1 an après lancement des travaux

12. SUIVI ET EVALUATION PARTICIPATIF

Les deux étapes, suivi et évaluation de la réinstallation, sont complémentaires. Le suivi vise à corriger « en temps réel » les méthodes de mise en œuvre durant l'exécution du Projet, alors que l'évaluation vise en plus de vérifier que les recommandations à suivre sont bien respectées, mais aussi (i) à vérifier si les objectifs généraux de la réinstallation ont été respectés et (ii) à tirer les enseignements de l'opération pour modifier les stratégies et la mise en œuvre dans une perspective de plus long terme. Le suivi sera interne, et l'évaluation externe.

12.1. Suivi

Objectifs

L'objectif général du suivi est de s'assurer que toutes les PAP sont indemnisées, déménagées et réinstallées dans le délai le plus court possible et sans impact négatif. Le suivi traite essentiellement des aspects suivants : (i) suivi de l'évaluation des impacts ; (ii) suivi social et économique: suivi de la situation des déplacés et réinstallés, évolution éventuelle du coût du foncier dans la zone de déplacement et dans celle de réinstallation, état de l'environnement et de l'hygiène, restauration des moyens d'existence, notamment l'agriculture, le commerce et l'artisanat, l'emploi salarié, et les autres activités; (iii) suivi des personnes vulnérables ; (iv) suivi des aspects techniques: supervision et contrôle des travaux de construction ou d'aménagement de terrains, réception des composantes techniques des actions de réinstallation; (v) suivi du système de traitement des plaintes et conflits; (vi) assistance à la restauration des moyens d'existence. **L'absence d'impact devra également être documentée.**

Indicateurs

Dans le cadre du suivi, certains indicateurs sont utilisés, notamment:

- nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du projet ;
- nombre de ménages et de personnes physiquement déplacés par les activités du projet ;
- nombre de ménages compensés par le projet ;
- nombre de ménages et de personnes réinstallés par le projet ;
- montant total des compensations payées.

Les groupes vulnérables (personnes âgées sans soutien, enfants, femmes chefs de ménage, veuves, réfugiés, etc.) font l'objet d'un suivi spécifique.

Responsables du suivi

Le suivi de proximité sera assuré par l'Expert social de l'ADDS appuyé par un Consultant en Sciences Sociales, avec l'appui des Services de l'urbanisme et de l'habitat. Ces Consultants veilleront à : (i) l'établissement de rapports de suivi de la mise en œuvre des activités ; (ii) l'organisation et la supervision des études transversales ; (iii) la contribution à l'évaluation rétrospective des sous-composantes du projet. Dans chaque localité concernée, le suivi de proximité va impliquer le délégué de quartier (, qui comprendra aussi le représentant des notables, le représentant de la population affectée ; les représentants des personnes vulnérables et le représentant d'une ONG ou OCB locale active sur les questions de développement local.

12.2. Evaluation

Le présent CPR, et les PARs qui seront éventuellement préparés dans le cadre du projet, constituent les documents de référence pour servir à l'évaluation.

Objectifs

L'évaluation se fixe les objectifs suivants:

- évaluation générale de la conformité de l'exécution avec les objectifs et méthodes précisés dans le cadre de politique de réinstallation, et des PAR ;

- évaluation de la conformité de l'exécution avec les lois et règlements nationaux, ainsi qu'avec la politique PO 4.12 de la Banque Mondiale ;
- évaluation des procédures mises en œuvre pour les indemnisations, le déplacement, la réinstallation ;
- évaluation de l'adéquation des indemnisations et des mesures de réinstallation par rapport aux pertes subies ;
- évaluation de l'impact des programmes de réinstallation sur les revenus, les niveaux de vie, et les moyens d'existence, en particulier par rapport à l'exigence de l'OP 4.12 sur le maintien des niveaux de vie à leur niveau précédent ;
- évaluation des actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du suivi.

Processus (Suivi et Evaluation)

L'évaluation utilise les documents et matériaux issus du suivi interne, et en supplément, les évaluateurs procéderont à leurs propres analyses de terrain par enquêtes auprès des intervenants et des personnes affectées par le projet. L'évaluation des actions de compensation et éventuellement de réinstallation est menée par des auditeurs compétents choisis sur la base de critères objectifs. Cette évaluation est entreprise après l'achèvement des opérations de réinstallation, à la fin du projet.

Responsable de l'évaluation

Les évaluations immédiatement après l'achèvement des opérations de réinstallation, à mi-parcours du projet et à la fin du projet seront effectuées par des consultants en sciences sociales, nationaux (ou internationaux).

12.3. Indicateurs

Les indicateurs suivants seront utilisés pour suivre et évaluer la mise en pratique des plans de réinstallation involontaire :

Tableau 20 : Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

INDICATEURS/PARAMETRES DE SUIVI	TYPE DE DONNEES A COLLECTER
Participation	<ul style="list-style-type: none"> • Acteurs impliqués • Niveau de participation
Négociation d'indemnisation	<ul style="list-style-type: none"> • Besoins en terre affectés • Nombre de garages, ateliers, kiosques • Nombre et âge de pieds d'arbres détruits • Superficie de champs détruits • Nature et montant des compensations • PV d'accords signés
Identification du nouveau site	<ul style="list-style-type: none"> • Nature du choix • PAP impliquées • PV d'accords signés
Processus de déménagement	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre PAP sensibilisés • Type d'appui accordé
Processus de réinstallation	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre PAP sensibilisés • Type d'appui accordé
Résolution de tous les griefs légitimes	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de conflits • Type de conflits • PV résolutions (accords)
Satisfaction de la PAP	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre PAP sensibilisés • Type d'appui accordé • Type d'appui accordé • Niveau d'insertion et de reprise des activités

13. BUDGET ESTIMATIF ET SOURCES DE FINANCEMENT

13.1. Budget Estimatif du CPR

Le coût global réel de la réinstallation et de la compensation sera déterminé à la suite des études socioéconomiques. Cette estimation comptabilisera les différentes modalités de compensation à savoir: en espèces, en nature ou sous forme d'assistance. Un budget concerté et détaillé pour la mise en œuvre du plan sera établi comme partie intégrante du PAR. L'Etat (à travers le Ministère des Finances) aura à financer la compensation due à la réinstallation. Les coûts globaux de la réinstallation comprendront : les coûts d'acquisition des terres ; les coûts de compensation des pertes (agricoles, habitats, abris etc.) ; les coûts de réalisation des PAR éventuels ; les coûts de sensibilisation et de consultation publique ; les coûts de suivi/évaluation. Ils peuvent être estimés comme suit :

Nota : Cette estimation des coûts a été faite sur la base de la valeur des impenses constatées sur le terrain et susceptibles d'être affectées par le projet.

Coût estimatif pour la préparation des PARs et le Renforcement des capacités :

- Les besoins en terre (déplacement/indemnisation ; démolition et réfection de clôtures ; indemnisation, abris, bâtiments, ressources économiques, arbres etc.) nécessiteront une provision d'environ 160 000 USD;
- Recrutement Expert Sauvegarde Environnementales et Sociales (Consultant/ONG) : Les coûts de réalisation des PAR éventuels
- Les coûts de formations et de renforcement des capacités :
- Les coûts pour la sensibilisation sur le CPR et les PAR sont estimés Le coût du suivi et évaluation est estimé à

13.2. Sources de financement

Le financement des indemnisations viendra de la contrepartie Djiboutienne. Tandis que le projet aura à financer les activités d'information et de suivi de la mise en œuvre du CPR et des PAR éventuels. Ainsi, le gouvernement Djiboutien prendra en charge le financement des coûts de compensation (besoin en terres, pertes économiques, pertes d'arbres etc.), et le projet financera les coûts liés à la préparation des PAR, à la sensibilisation, au renforcement des capacités et au suivi/évaluation.

ANNEXES

Annexe 1 – FICHE DECRIBLAGE DES IMPACTS SUR LE FONCIER ET LES REVENUS

1. DESCRIPTION DU SOUS-PROJET

1.1 Nom du sous-projet :

1.2 Localité :

	Oui	Non	Commentaire
1.3 Réhabilitation			
1.4 Extension			
1.5 Nouvelle construction			
1.6 Dimension de l'emprise requise par le sous-projet			

2. OBSERVATIONS LORS DE LA VISITE DE TERRAIN (date de la visite: XXX)

2. Présence d'actifs sur le terrain (telle qu'observées)	Oui	Non	Commentaire
2.1 Terrain vacant			
2.2 Structure			
2.3 Culture/arbre			
2.4 Commerce			
2.5 Autre (préciser)			

3. NATURE (PROPRIETE) ET USAGE DU TERRAIN

3. Nature et usage du terrain			
3.1 Terrain public			
3.2 Terrain prive			
3.3 Nature de la possession non-connue			

4. RECUEIL DE TEMOIGNAGES SUR L'APPARTENANCE ET L'UTILISATION ACTUELLE DU TERRAIN

(ceux-ci pouvant être les voisins, résidents, chef de village, et autres représentants – au moins 3 témoins dont 1 est le chef du village)

Témoins numéro 1 (Nom de la personne consultée, rôle, contact)

Témoin numéro 2

Témoin numéro 3

5. PHOTOS (du terrain, des personnes ayant fourni les témoignages)

6. CONCLUSION :

<input type="checkbox"/> Un PAR est nécessaire	<input type="checkbox"/> Un PSR est nécessaire	<input type="checkbox"/> Aucun document additionnel n'est nécessaire
------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Annexe 2 : Fiche d'analyse des activités pour identification des cas de réinstallations involontaires

Il est à noter que tout besoin de déplacement physique (réinstallation) involontaire de personnes devra être identifié et que les activités qui nécessiteront une relocation (réinstallation) involontaire de personnes ne seront pas éligibles à un financement dans le cadre de ce projet.

Date : _____
Nom de projet : _____
Région de _____
Préfecture de _____ Collectivité _____
Type de projet : _____

Localisation du projet :
Quartier/village: _____
Dimensions : _____ m2 x _____ m2
Superficie : _____ (m2)
Propriétaire(s) du (des) terrain(s) : _____

Nombre total des PAP

Nombre de résidences

Pour chaque résidence :

Nombre de familles : _____ Total : _____

Nombre de personnes : _____ Total : _____

Nombre d'entreprises

Pour chaque entreprise ;

Nombre d'employées salariées : _____

Salaire de c/u par semaine : _____

Revenu net de l'entreprise/semaine _____

Nombre de vendeurs : _____

Sites de relocalisation à identifier (nombre) : _____

Sites de relocalisation déjà identifiés (nombre et ou) : _____

Considérations environnementales : _____

Commentaires _____

Annexe 3 : Fiche de plainte

Date : _____

Région de Préfecture de.....Sous-Préfecture ..
Dossier N°.....

PLAINTE

Nom du plaignant : _____

Adresse : _____

Commune: _____

Nature du bien affectée : _____

DESCRIPTION DE LA PLAINTE :

.....
.....
.....

A, le.....

Signature du plaignant

OBSERVATIONS DE LA CHEFFERIE :

.....
.....
.....

A, le.....

(Signature de l’Autorité

RÉPONSE DU PLAIGNANT:

.....
.....
.....

A, le.....

Signature du plaignant

RESOLUTION

.....
.....
.....

A, le.....

(Signature de l’Autorité)

(Signature du plaignant)

Annexe 4 : Liste bibliographique

- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI: loi 177/AN/91/2e L portant rganisation de la propriété foncière.
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI: loi 172/AN/91/2e L réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI: loi 171/AN/91/2e L portant fixation et organisation du domaine public.

Documentation générale

- The World Bank Operational Manuel Bank Procedures Environmental Assessment BP 4.01 January 1999; The World Bank Operational Manuel Bank Procedures Environmental Assessment BP 4.01 Annex A January 1999
- Manuel d'Evaluation Environnementale. Vol.1 : Politiques, procédures et questions intersectorielles ; Banque Mondiale / Secrétariat francophone de l'Association Internationale pour l'Evaluation d'Impacts ; Montréal, 1999
- Manuel d'Evaluation Environnementale, Vol.2 : Lignes directrices sectorielles Banque Mondiale / Secrétariat francophone de l'Association Internationale pour l'Evaluation d'Impacts, Montréal, 1999
- Manuel Opérationnel de la Banque Mondiale – Politiques Opérationnelles, Banque Mondiale, Washington, 1999
- Directives OP 4.12 , Banque Mondiale, 2001

Annexe 5: Procès-verbal de consultation des parties prenante sur le Project régional (DRDIP) et les documents de sauvegarde environnementale et sociale (CGES et CPR)

Introduction :

Dans le cadre des activités du financement additionnel du projet Régional, les documents de sauvegarde environnementale et sociale (CGES et CPR) ont fait l'objet d'une mise à jour. Dans ce cadre des consultations publiques ont été tenues **du 27/02/20 au 03/03/20** dans les trois zones cible du projet notamment OBOCK, ALI-ADDE et HOLL-HOLL avec les parties prenantes potentielles du projet.

Étaient présents :

(Voir les fiches de présence en annexe 6)

Ordre du jour : consultation publique

Les consultations publiques avec les parties prenantes du projet régional ont d'abord démarré sur :

- **Ali-Addé le 27/02/20** dans le bureau du sous-préfet à 09h30 et le local de l'union nationale des femmes djiboutienne à 10h30. Neuf personnes ont participé à ces réunions de consultation (5 femmes, 4 hommes) ;
- **Holl-Holl le 02/03/20** dans le bureau du sous-préfet à 09h30 et le local de l'association de bienfaisance des femmes de Holl-Holl à 10h30. Au total Neuf personnes ont participé à ces réunions de consultation (5 femmes, 4 hommes) ;
- **Obock le 03/03/20** dans le bureau du président du conseil régional à 09h30. Au total quatorze personnes ont participé à la réunion de consultation (5 femmes, 9 hommes)

Les points suivants ont été abordés :

- (i) La présentation des activités du financement additionnel du projet description assortie de ses impacts tant positifs que négatifs ainsi que les mesures de mitigation y relatives ;
- (ii) la perception et l'appréciation du projet ;
- (iii) les préoccupations et les craintes vis-à-vis du projet et de sa mise en oeuvre ;
- (iv) les attentes, suggestions et recommandations.

Synthèse des préoccupations exprimées

Ali-Addé

- Impacts des réfugiés sur les ressources forestières, l'eau, les puits des périmètres agricoles ; le bois de chauffe ; etc.
- Problème de moyen d'exhaure des périmètres agropastoraux
- Indisponibilité des intrants agricoles
- Mauvaise gestion des déchets (immondice dans les cours d'école ou les environnants, brulé tout),
- Absence de cantine dans certaine école,
- Problème d'accessibilité à l'énergie électrique de la centrale solaire pour certains quartiers
- Problème d'insalubrité (déchet trainants, défécation à l'air libre, manque d'eau potable ...)
- Insuffisance des latrines et celles existantes sont mal entretenues,
- Sensibiliser la population sur les aspects environnementaux et sociaux du projet
- Sensibiliser la population sur la protection des points en eau
- Sensibilisation sur l'hygiène des mains pour les enfants et les mamans

Holl-Holl

- Impacts des réfugiés sur les ressources forestières, l'eau, les puits des périmètres agricoles ; le bois de chauffe ; etc.
- Rareté des pâturages
- Problème de moyend'exhaure des périmètres agropastoraux
- Indisponibilité des intrants agricole
- Mauvaise gestion des déchets (immondice dans les cours d'école ou les environnants, bruletout),
- Absence de cantine dans certaine école,
- Problème d'accessibilité à l'Énergie électrique de la centrale solaire pour certains quartiers
- Problème d'insalubrité (déchet strainants, défécation à l'air libre, manque d'eau potable ...)
- Insuffisance des latrines et celles existantes sont mal entretenues,
- Sensibiliser la population sur les aspects environnementaux et sociaux du projet
- Sensibiliser la population sur la protection des points en eau
- Sensibilisation sur l'hygiène des mains pour les enfants et les mamans

Obock

- Impacts négatif des réfugiés sur l'eau de la ville mais encore plus sur le paysage
- Accaparement des emplois par les réfugiés qui entraînent frustrations et conflits sociaux de la population locale
- Risques liés au VIH/SIDA (contact entre jeunes du village et réfugiées filles)
- Problème d'insécurité due à l'obscurité entre le camp des réfugiés et la ville)
- Accaparement des emplois locaux par les réfugiés, au détriment des jeunes de la ville
- Déboisement à cause du bois de chauffe ; habitations, etc.
- Exode rural (plus de forêts et de pâturages)
- Problème d'un local de stockage des poissons pour les pêcheurs
- Indisponibilité des intrants agricole
- Problème de salinités des parcelles de cultures
- Problème d'insalubrité (déchet strainants, défécation à l'air libre, manque d'eau potable ...)
- Insuffisance des latrines et celles existantes sont mal entretenues,
- Sensibiliser la population sur les aspects environnementaux et sociaux du projet
- Sensibiliser la population sur la propriété de la ville
- Sensibilisation sur l'hygiène des mains pour les enfants et les mamans

Synthèse des principales suggestions et recommandations

Après avoir exprimé leurs préoccupations à la suite de la présentation du projet (objectifs et activités) et du document cadre de gestion environnementale et social, l'ADDS a formulés des suggestions et recommandations suivant :

Ali-Addé

- Acquisition des foyers améliorés
- Boutique d'intrants agricoles
- Acquisition des pompes solaires
- Accroître la capacité de la centrale solaire

- Doter toutes les écoles de cantine,
- Doter les écoles de bacs et de poubelles et sensibiliser sur leur usage,
- Sensibiliser sur la salubrité et l'hygiène puis doter les écoles de point d'eau
- Doter les écoles de latrines adéquates et sensibiliser sur leur usage
- Renforcer les capacités et la formation technique des agents des institutions partenaires
- Appuyer des campagnes d'information accrue sur l'ensemble des populations des zones du projet sur les impacts du projet.
- Sensibiliser la population sur la protection des points d'eau

Holl-Holl

- Acquisition des foyers améliorés
- Mise en défens/reboisement
- Boutique d'intrants agricoles
- Acquisition des pompes solaires
- Accroître la capacité de la centrale solaire
- Doter toutes les écoles de cantine,
- Doter les écoles de bacs et de poubelles et sensibiliser sur leur usage,
- Sensibiliser sur la salubrité et l'hygiène puis doter les écoles de point d'eau
- Doter les écoles de latrines adéquates et sensibiliser sur leur usage
- Renforcer les capacités et la formation technique des agents des institutions partenaires
- Appuyer des campagnes d'information accrue sur l'ensemble des populations des zones du projet sur les impacts du projet.
- Sensibiliser la population sur la protection des points d'eau

Obock

- Augmenter le nombre de forages d'eau pour la ville et travaux nettoyage des espaces publics
- Formation des jeunes aux métiers lucratifs, pour éviter les conflits
- Formation des agriculteurs
- Extension de réseau électrique
- Acquisition des foyers améliorés
- Boutique d'intrants agricoles
- Formation sur les bonnes pratiques agricoles
- Doter les écoles de bacs et de poubelles et sensibiliser sur leur usage,
- Sensibiliser sur la salubrité et l'hygiène puis doter les écoles de point d'eau
- Doter les écoles de latrines adéquates et sensibiliser sur leur usage
- Renforcer les capacités et la formation technique des agents des institutions partenaires
- Appuyer des campagnes d'information accrue sur l'ensemble des populations des zones du projet sur les impacts du projet.
- Sensibiliser la population sur la propriété de la ville



* 27-02-2020 / Ali-Abdel

Nom :

* Telephones

Signature

Saade Mousa Djama

7765-47-70

Aicha Abdillahi Elmi

7781 25 54

Fardoussa Awateh Dirir

77-16-14-60

Hawa Sakh Aptidon

77-86-06-60

Ayan Aman Bouef

77-16-02-67

Ali-Garde Adou Ali

77-09-89-13

Mousapha. Oufar.

77-79-47-06

ABZULHI BILAL

77-81-74

CHABAN Dahan Maelssa

77-81-18





Constellation sur Hoff-Holl le 02-03-2020

Signature

Telephones

Handwritten signatures corresponding to the list of names.

Nom:

Fatouma Omar weis

77-62-8777

Mako Osman Assoweh

77-63-0447

ZEINAB ABDULLAH

77-64-10-91

Nouroum elmi weis

77-60-31-41

Aounina Fouled Aden

77 68-19-23

Nasra Abdi

77-68.20.87.

Ali-Corde Aden Ali

77-09-82-43

Maholi Abdi Osman

77-81-84-44

Soubeiman Ahmed

77-81-81-20



Consultation Publique le 03.03.2020 à Obock

Noms :

- * Aboubaker Bi Leles Houmed
↳ Responsable D'ibitelcom obock
- * Jaoud Idris Jaoud
↳ Chef de secteur ONeod
- * Mohamed Houmed Ismaïel
↳ Responsable du service obock
- * Jaoud Ahmed
↳ chef secteur EDD obock
- * Omar Ahmed
- * HANA YED IBRAHIM
- * Ali-gardé Adou Ali
- * Souleiman Ahmed

Telephones :

- 77-81-00.52
- 77-15-1115
- 77-83-31-51
- 77-77-21-87
- 77-82-47-45
- 77-09-82-13
- 77-81-81-20

Signature

-
-
-
-
-
-
-
-

Deborah Abanda

Mariam Hamadou

Abadi Ismael He

Sandra Aden Soora

FATOLMA AB DALLAH AHMED

Momino He Ahmed


77-17-81-46

77-87-23-92

77-80-85-74


77-8-58-53

77-27-19-36


Special









Consultations conduites en 2016

N°	Prénom Nom	Fonction/Institutions	Contacts
01	Mahdi Mohamed Djama	DG ADDS	77804249
02	Mme Chafika Ahmed	DPSE/ADDS	77842336
03	Mme Oumalkaire Abdi	Chef de service suivi évaluation/environnement	77611284
04	Houssein Rirache Robleh	Directeur /DATE	77 84 48 48
05	AouledDjama Ahmed	Directeur des Grands Travaux/MAEPE-RH	aouled.djama@gmail.com
06	Ahmed Mohamed Ali	Directeur de l'Agriculture et des forêts	77 81 06 98
07	SaidKarieh Youssouf	Ingénieur hydrogéologue Chef Service Assainissement	77 83 72 69
08	Asma Med Farah	Ingénieur hydrogéologue	-
09	Moustapha Nour	Ingénieur DHR	-
10	HasmedAbdalla	Président Association Djibouti Nature (ADN)	77 84 77 18
11	HousseinRayaleh	Conseiller Technique/ADN	77 83 37 68
12	Malika Aboubaker Kako	Assistante /ADN	77 85 97 50
13	Fatouma Moumin	Statgiaire/ADN	77 64 16 97
14	Mohamed Fouad Abdo	Directeur Général/ONEAD	77 66 11 11
15	Mohamed Abdelah	Administrateur camp réfugiés - Ali Addeh	77 85 76 37

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Opération Régionale sur la Réponse en Développement aux Déplacements dans la Corne de l'Afrique - ORPDD (P152822)
Préparation du CGES et du CPR

Consultation publique à Holl Holl le 18/01/16

Feuille de présence

N°	Noms et prénoms	Fonction	Organisme	Contact	Signature
	Mahdi Aden Dirira	Sous préfet HI	SP/HI		[Signature]
	Yabouma Assoueh	Association de femme	-		[Signature]
	Osman Ali WASS	chef de village HY			[Signature]
	Alhaz Hassan	Agent ADDS			[Signature]
	Hassan Said	Agent ADDS	ADDS	77707773	[Signature]
	WAZER AHMED	Agent ANMS	ANMS	77196701	[Signature]
	Kamil Amin Ragueyah				[Signature]
	Tatiana Adiech	Facilitateur		77702017	[Signature]
	Tahamoud Toussif Tifouil	Responsable Régional de la Nutrition		77887996	[Signature]
	Bassim Ahmed Maissa	Responsable du camp de réfugiés de Holl-Holl		77777459	[Signature]

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Opération Régionale sur la Réponse en Développement aux Déplacements dans la Corne de l'Afrique - ORPDD (P152822)
Préparation du CGES et du CPR

Consultation publique à ALI ADDEH

19/01/16

Feuille de présence

N°	Noms et prénoms	Fonction	Organisme	Contact	Signature
1	Chaaban Daher	S/Préfet		77861119	[Signature]
2	Abdoulkader Adiech	AN chef coutumier			[Signature]
3	Hassan Adiech	Représentant coutumier			[Signature]
4	Ali Doualet Kahin	" "			[Signature]
5	Elmi Gayd Hoch	" "			[Signature]
6	Hassan Samirich	" "			[Signature]
7	Houssein Ali Ahmed	" "			[Signature]
8	Nouminou Maissa Djama	Représentant des jeunes			[Signature]
9	Abdillahi Houssein	Président de RPP			[Signature]
10	Daher Omar Souanech				[Signature]
11	Nariam Houssein				[Signature]
12	Nariam Tahamoud				[Signature]
13	Fardoussa Houssein Ali				[Signature]
14	Ali Houssein Adiech				[Signature]

OBOCK

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Opération Régionale sur la Réponse en Développement aux Déplacements dans la Corne de l'Afrique - ORPDD (P152822)
Préparation du CGES et du CPR

Consultation publique à OBOCK

le 20/01/16

Feuille de présence					
N°	Noms et prénoms	Fonction	Organisme	Contact	Signature
1°)	Ali Farouk Ali	Conseil régional	VP	77877452	
2°)	KAMIL HOUMED AHMED	vice Président du conseil	CRO	77706942	
3°)	Mohamed Edouard Djibril	Agriculteur	OBOCK	77706992	
4°)	Zbrahim Omar Ali	Président coopérative Pêcheurs		77812633	
5°)	AHMED NASSER GABER	comptable		77858435	
6°)	Abdo Zbrahim Mohamed	Agriculteurs	Assadan	77679369	
7°)	MOLA BOURHAN Med	Nalabile		77117168	
8	Ab. Haroun Aboubake	Coordinateur ACPD		77133193	
9	Abdoulkader Ibrahim	Secrétaire général des pêcheurs	pêcheur	77818844	
10	Ahmed Homadou Mohamed		pêcheur	77845545	
11	Hussain Mohamed Hamad	Responsable de la Commission éducative d'ADJO	Association ADJO	97746589	

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Opération Régionale sur la Réponse en Développement aux Déplacements dans la Corne de l'Afrique - ORPDD (P152822)
Préparation du CGES et du CPR

Consultation publique à

Feuille de présence					
N°	Noms et prénoms	Fonction	Organisme	Contact	Signature
12	Houssein Ali Omar	pêcheur		77847459	
13	Moussal Mohamed	Refugeé jémeite		77205487	
14	Zbrahim Mohamed Youssef	société civile			
15	Arfane Mohamed Hamadou	coopérative de pêcheurs		77706941	
16	Kamil Dini Med	société civile		77630591	
17	Youssef Aden Hamadou	Association Arkega		77848545	
18	Abdo Badgoune	Société Civile			
19	Mohamed Ahmad Abdallah	Coordinateur Conseil Régional de Pêcheurs	Conseil Régional de Pêcheurs	77652290	
20	Hassan Mohamed Bato	Coordinateur Conseil Régional de Pêcheurs	Conseil Régional	77984274	
21	Aicha Aouka Patis	conseil régional		77749318	
22	Djibril Edouard	société civile			
23	Abdo Ned Houmed	ADAD		77865763	
24	Abdo Med Omar	Pêcheur		77844089	