




République de Djibouti

Ministère de l'Intérieur
Secrétariat d'Etat à la Solidarité Nationale



Projet de gestion des déchets solides

Situation du projet au 1^{er} Décembre 2016



Groupement



Description du projet

CADRE DE L'INTERVENTION

Réduction de la pauvreté urbaine



OBJECTIFS GENERAUX

Amélioration du cadre de vie de la population locale et réduction de la pauvreté relative et extrême



OBJECTIFS SPECIFIQUES

Gestion rationnelle des déchets solides

Création d'emplois formels et pérennes dans le secteur de la gestion des déchets solides

Durée du projet : 4 ans (2014-2017)

Budget total: 6.2 millions d'euros


RESULTATS ATTENDUS

- Points de regroupement pour la collecte des déchets mis en service
- Réhabilitation du parc à matériel du Quartier 7 et construction du Parc à matériel de Balbala
- Partenariat avec le secteur informel engagé
- Recommandations d'optimisation institutionnelle et opérationnelle de l'OVD mises en œuvre
- Plan de renforcement des capacités de l'OVD mis en œuvre
- Améliorations du tri et du recyclage avec création d'emplois
- Filière de fabrication des matériaux de construction à partir de déchets plastiques mise en place


Plan de financement

Poste			coûts		%
			en MDJ	en M€	
Financement AFD				6,00	
1	Investissements Immatériels			0,4	6%
	1.1	Ingénierie Social Avec le secteur informel		0,1	
	1.2	Appui aux actions de sensibilisation et génératrices de revenus		0,2	
	1.3	Communication		0,1	
2	Investissements physiques			3,54	56%
	2.1	Parc à matériel et atelier Quartier 7		1,61	
	2.2	Parc à matériel Balbala		0,5	
	2.3	Construction de 11 points de regroupement sur la zone d'intervention du projet		0,825	
	2.4	Matériels roulant pour la collecte des points de regroupement de la zone d'intervention du projet (10 camions)		0,6	
3	Contribution à la construction du CET			0,6	10%
4	Etudes et Assistance Technique			0,8618	14%
	4.1	Etudes détaillés et EIES		0,7618	
	4.2	Appui à MOE infrastructures et centres de regroupement			
	4.3	Adaptation de l'organisation opérationnelle et institutionnelle - Assistance technique à l'ADDS, l'OVD et la Mairie			
	4.5	Activités complémentaires (formation techniques ,logiciels, documentation)		0,1	
5	Autres dépenses			0,6	10%
	5.1	Rémunération ADDS (8% de 1+2)		0,3	
	5.2	Imprévus		0,3	
Part État				0,2	3%
1	Micro-crédit à destination des pré-collecteurs et recycleurs			0,2	
TOTAL				6,20	100%


Mode opératoire



Composante 1 : Points de regroupement



Point de regroupement



PLAN N°1 - PLAN DE MASSE DES INFRASTRUCTURES ETAT PROJET

LEGENDA

- BATIMENT A CREER
- BATIMENT A REAMENAGER
- BATIMENT EXISTANT A CONSERVER
- AIRE NON REVETUE
- VOIRIE REVETUE

PROJET DE CREATION D'UN PARC A MATERIEL

TABLEAU DES DONNEES

DATE	NIVEAU	DATE	REFERENCE
Mars 2014	ESF	Sept 2014	CG 2014 (10/10)

PROJET DE CREATION D'UN PARC A MATERIEL

TABLEAU DES DONNEES

DATE	NIVEAU	DATE	REFERENCE
Mars 2014	ESF	Sept 2014	CG 2014 (10/10)


PROJET DE CREATION D'UN PARC A MATERIEL

TABLEAU DES DONNEES

DATE	NIVEAU	DATE	REFERENCE
Mars 2014	ESF	Sept 2014	CG 2014 (10/10)



Composante 1 : Plan du parc à matériel du quartier Cheikh Ousmane



Engagement / Décaissement

Poste			Budget		Engagement	Décaissement
			en MDJ	en M€		
Financement AFD				6,00		
1	Investissements Immatériels			0,4	0%	0%
	1.1	Ingénierie Social Avec le secteur informel		0,1		
	1.2	Appui aux actions de sensibilisation et génératrices de revenus		0,2		
	1.3	Communication		0,1		
2	Investissements physiques			3,54	50%	0%
	2.2	Parc à matériel et atelier Quartier 7		1,61		
	2.3	Parc à matériel Balbala		0,5		
	2.4	Construction de 11 points de regroupement sur la zone d'intervention du projet		0,825		
	2.5	Matériels roulant pour la collecte des points de regroupement de la zone d'intervention du projet (10 camions)		0,6		
3	Contribution à la construction du CET			0,6	100%	100%
4	Etudes et Assistance Technique			0,8618	88%	66%
	4.1	Etudes détaillés et EIES		0,7618		
	4.2	Appui à MOE infrastructures et centres de regroupement				
	4.3	Adaptation de l'organisation opérationnelle et institutionnelle - Assistance technique à l'ADDS, l'OVD et la Mairie				
	4.5	Activités complémentaires (formation techniques ,logiciels, documentation)		0,1		
5	Autres dépenses			0,6		
	5.1	Rémunération ADDS (8% de 1+2)		0,3		
	5.2	Imprévus		0,3		
Part État				0,2	0%	0%
1	Micro-crédit à destination des pré-collecteurs et recycleurs			0,2		
TOTAL				6,20	40%	14%

Perspective pour l'année 2017

- Lancement / Réception de l'ensemble des infrastructures ;
- Etablissement du partenariat avec le secteur informel pour la collecte des déchets ;
- Optimisation institutionnelle et opérationnelle de l'OVD ;
- Mise en service des points de regroupement et des parcs à matériels Roulants ;
- Clôture du projet ;