

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Unité – Egalité - Paix



Tél: (00.253) 35 86 55

Fax : (00.253) 35 71 84

BP : 4298

E-mail : direction@adds.dj

Web: www.adds.dj

**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE FORMATION POUR L'EMPLOI
ET L'ENTREPRISE A BALBALA**

PROCES VERBAL DE NEGOCIATION

L'an Deux mil douze et le trente du mois de Juillet, à Dix heures, s'est tenue la réunion de négociation du contrat qui est passé entre l'Agence Djiboutienne de Développement Social (ADDS) et l'Entreprise MOUKARAMA pour les travaux de construction du centre de formation de Balbala, dans le cadre de l'exécution du Projet de Réduction de la Pauvreté Urbaine à Balbala.

Etaient présents :

- M. Mahdi Mohamed Djama, Directeur Général de l'ADDS.
- M. Marwan Mohamed Omar, Responsable de la Cellule Passation de Marchés – ADDS.
- M. Imed Zarkaoui, Chef de Projet BID – ADDS.
- M. Moussa Hoch, Directeur de l'Entreprise.

LES DEUX PARTIES SE SONT ENTENDUS SUR LES POINTS SUIVANTS :

Afin de rester dans la limite des fonds disponibles, il a été décidé la :

- Suppression du bloc "D" (Electroménager).
- Suppression de la galvanisation des ossatures.
- Réduction de l'espace de manœuvre (500m²).
- Réduction des allées piétonnes.

L'impact financier de ses modifications résumé dans le tableau ci-dessous, ramène le montant de l'offre de la partie tranche ferme de 328 073 800 (1 848 303 USD) à 283 469 257 FDJ (1