

PUBLICATION DE L'ATTRIBUTION DE CONTRAT POUR :

REALISATION D'UNE ETUDE DETAILLEE ET SUPERVISION DES TRAVAUX POUR L'ADDUCTION D'EAU POTABLE DES VILLAGES ALI ADDEH ET HOLL HOLL À PARTIR DU CHEF LIEU D'ALI SABIEH

NOTE D'INFORMATION

Pays : République de Djibouti

Agence d'exécution : Agence Djiboutienne de Développement Social (ADDS)

Nom du Projet : Projet réponse en développement aux Déplacements dans la Corne de l'Afrique (Région Djibouti).

Numéro de Prêt/Don : DJ – 5833 (IDA)

Nom de l'appel d'offres : réalisation d'une étude détaillée et supervision des travaux pour l'adduction d'eau potable des villages Ali addeh et Holhol à partir du chef lieu d'Ali sabieh

Méthode d'acquisition : ED/ avenant N°2 AU CONTRAT N°012/2021/CO-PRDCCA/IDA/ADDS

Préférence nationale (Oui ou Non) : NON

Préférence régionale (Oui ou Non) : NON

Date d'émission de la note explicative : 21/11/2022

Mauritanie BP:1994, Nouakchott/ Mauritanie , Tel : + 222 45 29 03 64, Fax: +222 4529 4410; email : mcg@mcg-ingenierie.com / mcg.ingenierie@gmail.com

Nom du soumissionnaire : **MAURITANIAN CONSULTING GROUP (MCG)**

Nationalité : Mauritanienne

Mauritanie BP:1994, Nouakchott/ Mauritanie ,

Tel : + 222 45 29 03 64, Fax: +222 4529 4410;

email : mcg@mcg-ingenierie.com / mcg.ingenierie@gmail.com

Prix du Marché : **149 500 USD TTC**

Durée d'exécution du Marché : 04 mois

Résumé de l'objet du Marché attribué : Le cabinet MCG a signé un contrat pour la supervision des travaux pour l'adduction d'eau potable des villages ALI ADDEH et HOLL HOLL à partir du chef-lieu d'ALI SABIEH le 14 Juillet 2021 pour une durée de 12 mois.

1. COUT DU CONTRAT INITIAL

Le montant du contrat de base est de **Quatre cent Quarante-deux mille Deux cents quatre-vingt-dix (442290) USD TTC**

2. TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES ET MODIFICATIONS DES TERMES DE RÉFÉRENCES

A l'issue de plusieurs réunions et concertations avec les différents acteurs du projet, il est ressorti plusieurs ajouts, demandes et une réadaptation de l'étude.

Ceux-ci sont de différents ordre à savoir :

- Augmentations de la :
 - Continuation de la Ligne d'adduction d'eau vers le nouvel Aéroport de Bicidley après la ligne d'adduction d'eau de Holl Holl, tronçon d'une longueur de plus de 18 km ;
 - Ligne d'adduction d'eau de 6 km vers le village de Daasbiyo à partir de la ligne d'adduction d'eau de (Ali Sabieh - Holl Holl) ;
- Ajouts :

- de l'étude d'impact aussi bien structurel qu'environnemental et aussi les mesures d'atténuation y afférentes du tracé des conduites projetées pour :
 - Le viaduc de Holl Holl qui est un patrimoine historique du pays (sauvegarde, analyse de la résistance sous l'effet du passage de la nouvelle conduite, etc.) ;
 - Le gazoduc
 - Le croisement avec les réseaux existants dans la ville d'Ali Sabieh et des localités rencontrées
- De l'étude de la gestion et de la maintenance

Tous ces ajouts et augmentations entraînent :

- Des levés topographiques supplémentaires ;
- L'augmentation des volumes des réservoirs passant pour certains de 300 m³ à 1400 m³ ;
- Des études géotechniques plus approfondies et de plus grande ampleur notamment pour les sols support des différents réservoirs dont les volumes augmentent mais aussi pour les ouvrages à construire au droit de passage des oueds et au croisement avec le gazoduc

Les mesures et décisions prises plus haut entraînent une modification et un changement dans la masse et volume des travaux.

N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été sélectionnée doit en faire la demande auprès de l'Agence d'exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d'un soumissionnaire à tout moment à la suite de l'attribution du marché.